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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objeto analizar la incidencia del costo de la 
mano de obra en el costo de módulos de viviendas adquiridas del programa Techo 
Propio. La empresa ejecuta un proyecto de viviendas por etapas para lo cual en su 
primera etapa ejecuta la construcción de 250 módulos, para lo cual determina un 
presupuesto fijo para la ejecución por partidas específicas de cada módulo a 
construir, bajo la proyección presupuestada para pagos por jornales a obreros la 
empresa realiza el pago de planillas de forma semanal y no tomando en cuenta lo 
que establece CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del 
Perú. 
 
El objetivo general y específicos permiten obtener el contraste con la hipótesis 
formulada; la identificación, el análisis y la determinación de costos e incidencia  del 
costo por mano de obra para la construcción de los módulos de vivienda.  
 
Los resultados nos permiten identificar los procesos a través de la revisión de datos 
que brinda la empresa; la incidencia de costos en la mano de obra y como se formula 
la optimización del gasto equiparado al avance físico de obra y ejecución del gasto  
por pago de jornales en la construcción de los módulos según su tipo, el resultado 
del estudio se basa sobre ratios de presupuesto proyectado e invertido por la 
empresa para la habilitación urbana. Seguidamente se determinan los valores de 
jornales y la comparación de avance de obra a través de propuestas de mejoramiento 
del proceso constructivo aplicando la filosofía Lean Construction. 
 
Los datos obtenidos de la discusión determinan el proceso efectivo de la ejecución 
de la mano de obra en la producción de cada vivienda concluyendo que la empresa 
debe aplicar métodos de medición del proceso constructivo que abarque el avance 
de obra bajo la supervisión de obra; cuyo fin es optimizar los plazos de ejecución de 
obra de acuerdo a los cronogramas para satisfacción del comprador e incremento de 
la rentabilidad económica de la empresa. 
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ABSTRAC 
 
The purpose of this research is to analyze the incidence of the cost of labor in the cost 
of housing modules acquired from the Techo Propio program. The company executes 
a housing project by stages for which in its first stage it executes the construction of 
250 modules, for which it determines a fixed budget for the execution by specific items 
of each module to be built, under the budgeted projection for payments for wages to 
workers, the company makes the payment of payrolls on a weekly basis and does not 
take into account what is established by CAPECO and the Federation of Civil 
Construction Workers of Peru. 
 
The general and specific objectives allow to obtain the contrast with the formulated 
hypothesis; the identification, analysis and determination of costs and incidence of 
labor costs for the construction of housing modules. 
 
The results allow us to identify the processes through the review of data provided by 
the company; the incidence of labor costs and how the optimization of the cost is 
formulated, equal to the physical progress of the work and execution of the expense 
for the payment of wages in the construction of the modules according to their type, 
the result of the study is based on ratios of budget projected and invested by the 
company for urban empowerment. Then the values of wages and the comparison of 
work progress are determined through proposals for improvement of the construction 
process applying the Lean Construction philosophy. 
 
The data obtained from the discussion determine the effective process of the 
execution of the workforce in the production of each dwelling, concluding that the 
company must apply methods of measuring the construction process that 
encompasses the progress of work under the supervision of the work; whose purpose 
is to optimize the construction execution deadlines according to the schedules for the 
satisfaction of the buyer and increase the economic profitability of the company. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática 
El informe Especializado en el sector construcción en los países de Latinoamérica 
considera que en este sector la actividad económica con más demanda es la mano 
de obra y ejerce un efecto multiplicador en la economía y de acuerdo al estudio 
“Latín América Regional Prime Office Report, Year-End-2013” realizado por Jones 
Lang LaSalle; la ciudad de México, Panamá, Bogotá y Lima son las ciudades de 
América Latina, consideradas en auge para la inversión inmobiliaria. Sin embargo 
a nivel mundial una de las problemáticas actuales en el sector inmobiliario es la 
mano de obra y repercute negativamente en el colectivo de los trabajadores 
cuando el ejercicio de esta actividad es ejecutada por personas no calificadas. 
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP, 2017), 
publica la tabla de salarios y beneficios sociales pliego nacional 2017-2018, donde 
establece los jornales para operarios, oficiales y peón que cumplen labores en el 
ámbito del sector de la construcción civil. En los últimos años en el sector 
construcción surgieron numerosos cambios que según la Cámara Peruana de 
Construcción (CAPECO), los considera como factores que generan insuficiencias 
en el desarrollo inmobiliario y estos son: la falta de sueldo equitativo, servicios 
públicos, subsidios y créditos para viviendas sociales y la seguridad y 
simplificación administrativa, que favorezcan y fomenten al sector de la 
construcción para una mayor oferta y productividad del mercado inmobiliario.  
El constante crecimiento poblacional en el Perú se expande a una tasa de 
crecimiento poblacional a razón de 1.7% anual, la vivienda es una necesidad 
principal, para los grupos familiares de bajos recursos comprar una vivienda nueva 
con sus servicios básicos necesarios es poco posible adquirirlas al contado; sin 
embargo si la adquisición es mediante créditos bancarios hipotecarios las tasas 
de interés son altas y las entidades financieras requieren que el cliente cumpla los 
requisitos para obtener un financiamiento. Se estima que el promedio de demanda 
anual de viviendas en el Perú es de 250,000; para las actividades comerciales 
hipotecarias son atractivas pero en la mayoría de ocasiones el cliente no accede 
al crédito para la compra de una vivienda nueva.  
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En los últimos años el sector inmobiliario viene cambiando de forma acelerada, 
este cambio se basa en la contratación de mano de obra calificada para la 
construcción sin embargo el alza de los precios y el encarecimiento del costo de 
vida, ocasiono el incremento entre un 15 y 20% del costo de la mano de obra para 
el año 2017, trayendo como consecuencia que las empresas de este rubro 
retrasen la ejecución de obra o en el peor de los casos paralicen sus proyectos; 
Cesar Guzmán – Marquina Gerente General de la Constructora Produktiva señala 
que para el periodo 2009-2015 el jornal de un operario en construcción civil se 
incrementó en 43% y para el oficial y peón se incrementó en 34.34% y 30.95% 
respectivamente. (Gestión, 2015) 
Los jornales para los trabajadores de la construcción civil en el Perú, varia en 
cuanto a las distintas ciudades donde se ejecutan proyectos de construcción; 
según la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP, 
2017), publica la tabla de salarios y beneficios sociales pliego nacional 2017-2018, 
establece las tablas salariales para los trabajadores del sector construcción, sin 
embargo el valor del jornal podría variar en función al costo de hospedaje, 
transporte y alimentación, en cuanto a los aportes para los sindicatos de 
construcción civil las empresas cumplen con este aporte a fin de evitar posibles 
amenazas de extorción o paralización de obra y finalmente acceder al posible 
pago a trabajadores fantasmas. 
Las empresas optan por el pago a sus trabajadores por la mano de obra a través 
de planillas aplicando las tablas de jornales y sus descuentos de ley 
correspondientes, teniendo como base que el costo de la mano de obra para la 
construcción de proyectos inmobiliarios y edificaciones representa entre un 30% y 
40% del costo total de la ejecución del proyecto, en tal sentido el jornal básico 
representa aproximadamente un 5% de incremento anual impactando en un 
sobrecosto total de un proyecto entre 1.5% y 2% (Gestión, 2015) lo que indica que 
en todo proyecto habitualmente el sobrecosto se incluye en la propuesta inicial de 
la oferta del proyecto a edificar ya que se vienen proyectando al índice de alza 
anual de los sobrecostos del jornal de la mano de obra. 
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Según el Informe Económico de la Construcción Marzo 2018 de CAPECO, la 
informalidad en la construcción civil y en la provisión de materiales de construcción 
incumple las prestaciones sociales en un alto índice, lo que pone en un alto riesgo 
la protección social y la vida de los trabajadores. El costo de la mano de obra de 
construcción creció 4.27% en el mes de junio, luego de la aprobación del pliego 
sindical entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y 
Cámara Peruana de la Construcción y, desde entonces, se ha mantenido 
constante, hasta el cierre del año 2017, los salarios del sector construcción han 
subido 40.51%, desde diciembre de 2009, siendo éste el rubro que más se ha 
incrementado en los últimos cuatro años. (CAPECO, 2018) 
El avance de ejecución de obras en las empresas se proyectan en cronogramas y 
fechas, sin embargo los márgenes de error en su mayoría se efectúan por los 
problemas que se presentan en el campo de trabajo y se acentúan en la 
productividad real que ofrece la mano de obra; los factores del rendimiento y 
productividad de la mano de obra del sector de la construcción es afectada 
principalmente por las siguientes características: i) deficiencias en el control de 
atención de requerimientos y puesta de materiales en obra por parte de los 
proveedores, afectan el avance en 15%, ii) no adecuarse al cronograma de avance 
de obra afecta un 10% y iii) la falta de supervisión de obra y la medición de avance 
afecta en 20% el avance de ejecución de obra. 
La empresa TEGECON ANDINA SAC, pertenece al rubro de la construcción 
dedicada a habilitar áreas rusticas a urbanas para la construcción de viviendas 
sociales y cuenta con parte de financiamiento que se subvenciona mediante el 
bono habitacional familiar (BFH) que otorga el Ministerio de Vivienda a través de 
su programa Techo Propio. La empresa ofrece viviendas tipo A y B, cuyo costo se 
determina por el valor del mercado local según su área de terreno, costo de mano 
de obra, costos administrativos, compra de materiales y alquiler de equipos y 
herramientas, los tipos de vivienda ofertados por la empresa son: vivienda A área 
total de 62.50 m2 y área construida de 35 m2, y vivienda B área total de 62.50 m2, 
y área construida de 30.00 m2. 
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Las nuevas viviendas y su estructura vienen mostrando cambios en su 
construcción y la exigencia hacia el rendimiento de la mano de obra cada vez es 
mayor, en la Empresa Tegecon Andina SAC se ejecuta un proyecto inmobiliario 
con el programa Techo Propio, denominado “Villa Virú” el cual se desarrolla en 3 
etapas, la ejecución de la primera etapa presenta problemas de rendimiento en la 
mano de obra, la empresa a través de su administración ha presupuestado un 
monto fijo por la ejecución 150 módulos de tipo A y 100 módulos de tipo B; en 
cuanto a la supervisión de obra se aplica a la calidad, mas no a la exigencia del 
rendimiento y avance de acuerdo al cronograma, por deducción se identifican 
problemas en la entrega de módulos, generando pérdidas económicas así como 
la disminución de la confianza de futuros compradores. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la incidencia de la mano de obra en el costo de la construcción de 
módulos de viviendas en el programa techo propio de la empresa Tegecon Andina 
SAC, año 2018? 
 
1.3. Justificación 
La justificación teórica en la presente tesis es investigar en base a la normativa 
para el rubro de la construcción y cuáles son los métodos para determinar los 
costos de mano de obra y su rendimiento, agrupando la información otorgada en 
tablas salariales y precios de mercado que sirven como base para realizar un 
estudio comparativo en base a los gastos de la empresa respecto a los costos de 
mano de obra y materiales además de los costos administrativos de ley; identificar 
y analizar el costo de mano de obra y su incidencia respecto al rendimiento acorde 
con el tipo de contrato o vínculo laboral empresa – obreros, determinando de 
acuerdo a las tablas salariales el pago real acorde al trabajo.  
La justificación aplicativa o práctica se enfoca en analizar la incidencia de los 
costos de mano de obra con respecto a la construcción de los módulos de vivienda  
según su clasificación de tipo A o B y como afecta a la empresa en sus gastos e 
ingresos teniendo en cuenta que la proyección es brindar ayuda a las familias a 
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que cuenten con una vivienda nueva a precios sociales lo que también implica 
analizar los financiamientos, formas de pago sobre la ejecución de la construcción 
y su costo total acorde con las metas y cronogramas establecidos de acuerdo al 
presupuesto  proyectado para la ejecución de la obra.  
La justificación valorativa se centraliza en el estudio de casos o muestras tomadas 
a un total de grupos de personas que realizan un trabajo de construcción civil en 
un horario determinado, midiendo su rendimiento en avance y calidad de ejecución 
de obra para el cumplimiento de metas a través de una supervisión sobre su labor; 
con la toma de datos sobre estos elementos se puede identificar la incidencia del 
costo de mano de obra y su rendimiento y si beneficia a la empresa y a los grupos 
familiares que compran casas sociales.  
La justificación académica del caso de estudio se centraliza en explicar la 
incidencia del costo de la mano de obra y su rendimiento en la construcción de 
módulos de vivienda y cuáles son los factores de influencia en la medición del 
rendimiento y en los costos directos de la ejecución de obra derivando las formas 
de como beneficia a la empresa en su rentabilidad económica o sea el caso de 
como genera pérdidas por el retraso en el cumplimiento de metas sobre la oferta 
de una vivienda nueva, teniendo en cuenta que adquirir una vivienda con este 
método de bonos que otorga el estado Peruano debe ser optimo ya que forma 
parte del presupuesto público, el cual debe ser cautelado y gastado 
responsablemente.  
 
1.4. Limitaciones 
Una de las principales limitaciones es la poca bibliografía y casos de estudio sobre 
el tema, existe información limitada sobre la influencia y costo de la mano de obra 
en la ejecución y la adquisición de viviendas sociales, así como en la habilitación 
de nuevas zonas urbanas, a pesar que el programa Techo Propio se inició con el 
nombre de Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda – Fondo MIVIVIENDA, 
en el año 1998 mediante Ley Nº 26912.  
Sobre la incidencia del costo de mano de obra en la ejecución de proyectos de 
techo propio también es limitada la información, por lo que se está considerando 
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contar con datos de la Cámara Peruana de Construcción  y de la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil del Perú y finalmente el promedio de los 
precios del mercado local; también cabe mencionar el nivel de coordinación y 
articulación entre las entidades estatales y empresas promotoras del programa 
Techo Propio, es mínimo entre si y hace que la información e indicadores con 
respecto al rubro de habilitaciones urbanas sociales y sus costos generales de 
ejecución sean muy limitados. 
  
1.5. Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
 Evaluar la incidencia del costo de la mano de obra y el rendimiento 
en la construcción de módulos de viviendas del programa Techo 
Propio – Empresa Tegecon Andina SAC. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 Identificar el costo de la mano de obra en la ejecución de la 
construcción de módulos de viviendas del programa Techo Propio 
– Empresa Tegecon Andina SAC. 
 Definir la incidencia de la mano de obra en su costo de acuerdo a 
las tablas salariales del rubro de la construcción civil para el  
programa Techo Propio – Empresa Tegecon Andina SAC. 
 Elaborar una alternativa de costo de mano de obra menor en la 
construcción de viviendas programa Techo Propio – Empresa 
Tegecon Andina SAC 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
El Trabajo de Investigación denominado “Análisis de rendimientos y diseño de un 
modelo de cálculo para el control de la mano de obra en proyectos de riego en 
zona tropicales de la Provincia de Chimborazo” presentado por Marbyn Francisco 
Pimentel Viera, Riobamba – Ecuador 2017, donde el investigador tiene como 
finalidad analizar y formular un esquema de control de la mano de obra por medio 
de una hoja electrónica para intervenir en los factores que aprecian el valor real 
del recurso humano; donde toma como punto de partida el salario base y una 
jornada laboral y además de la previsión de pagos por horas extras, asignando el 
pago de salarios según el cálculo de los precios a pagar por salarios relacionados 
entre su presupuesto y los posibles gastos de la mano de obra. 
 
Uno de sus objetivos específicos es diseñar una herramienta para el control de la 
mano de obra, previo a la ejecución de las actividades lo que quiere decir es que 
las actividades o trabajos a cumplir deben estar acorde con la jornada laboral 
diaria con lo que los pagos por jornales deben garantizar el desarrollo del proyecto 
de riego según la mano de obra refiriéndose a la cantidad del recurso humano que 
se necesita para realizar una actividad en un determinado tiempo de ejecución 
versus el rendimiento de la mano de obra refiriéndose a la cantidad de obra que 
se ejecuta con una cuadrilla en una determinada unidad de trabajo por hora 
hombre, con la asignación de los recursos y materiales así como tomar en cuenta 
el factor de la relación jefe / obrero y las condiciones satisfactorias del contrato. 
 
El autor de la Tesis propone utilizar una hoja electrónica para analizar y formular 
el valor del costo real del recurso humano y determinar los rendimientos reales de 
la mano de obra necesaria; para la elaboración de la investigación toma como 
base el salario mínimo incluyendo horas extras; contar con un debido control 
durante la ejecución de actividades, equilibrado el avance físico de obra con el 
debido recurso humano; esta investigación tiene relación con la investigación 
propuesta ya que buscan garantizar la ejecución de una obra con el recurso 
humano preciso y con remuneraciones justas, la medición y control del 
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rendimiento de la mano de obra y la adecuada asignación de material con lo que 
la empresa garantiza ejecutar proyectos de calidad aplicando métodos de 
construcción y las tablas de remuneraciones del mercado.   
 
La Tesis Titulada “Estudio de identificación de pérdidas en edificación en altura. 
Proyecto de estudio: edificio habitacional parque García de la Huerta” por Araceli 
Marcela Muñoz Osses, Santiago de Chile – Chile 2017, donde la investigadora 
describe que el parque inmobiliario en Chile viene en crecimiento desde la década 
del 90 y lo que ha provocado el alza del metro cuadrado de suelo, para tal efecto 
de construir y la productividad de bienes inmuebles se abre la inquietud de saber 
los procesos de construcción para determinar las perdidas en la ejecución. El 
rango de mano de obra determina que contar con una cantidad de trabajadores 
que asegure el avance de la obra y alcance de metas acorde con un nivel de 
supervisión y de coordinación resulta difícil para los administradores de obra. 
 
Los índices de perdida con mayor impacto determinan que la mayor cantidad es 
la perdida de la mano de obra y entendiéndose que está perdida afecta a todas 
las actividades  y en el caso que las tareas o actividades tengan que ser asignadas 
nuevamente detiene la productividad. También indica que la mano de obra no está 
debidamente capacitada para realizar la ejecución de una obra de calidad y cuya 
problemática de motivación, planificación y capacitación de la mano de obra tiene 
un promedio de 50% de ser la problemática más frecuente según su fuente de 
perdida en el estudio del Proyecto, además otra problemática también es el alta 
rotación de la mano de obra.  
 
La contribución de la Tesis utilizada como antecedente se relaciona en función a 
la cantidad de trabajadores que debe contar un proyecto constructivo, donde el 
recurso humano tiene como principal debilidad la problemática de la motivación, 
planificación y capacitación, en tal sentido con la presente investigación se 
encuentran factores de falta de planificación y organización del área de ejecución 
de obras; en cuanto a la planificación no está acorde el cronograma con el avance 
real de obra; para lo cual se proponen aplicar métodos que controlen la ejecución 
del proyecto. 
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La Tesis Titulada “Implementación de departamentos de ingeniería de obra, 
aplicado a proyectos de construcción edificio retail” presentada por Fabián Ernesto 
Guzmán Díaz, Valdivia – Chile 2015; estudia a las empresas que ejecutan obras 
denominadas retail, destinadas para supermercados o malls, para lo cual en la 
organización de una empresa constructora define los puestos y cargos, donde 
describe que en la oficina técnica se determina el eje principal para la proyección 
de gastos de las obras y lo que serían las utilidades para la empresa. Los 
principales recursos para la ejecución de la obra retail son los materiales, mano 
de obra, maquinaria, equipos y sub contratos. 
 
Para que el investigador determine los costos para la ejecución de una obra retail 
realiza el seguimiento y la medición sistemática de los gastos que se incurren en 
obra para poder contrastar con los costos presupuestados y planificar las posibles 
medidas de corrección que sean necesarias. El control de costos los realiza de la 
extracción de la información siguiente: i) costo por partida, ii) costo por recursos 
(mano de obra, maquinaria, sub contratos), iii) rendimientos por actividad, iv) costo 
de especialidades, v) costo de mano de obra indirecta; en tal sentido esta 
investigación se relaciona con la presente Tesis en determinar el avance real de 
mano de obra y su control para fijar los pagos por planillas de remuneraciones 
mensuales y en base a ellas se proyectan los gastos.  
 
 La Tesis Titulada “Modelo de gestión y administración de proyectos 
operacionales” presentada por Pedro Daniel Hidalgo Ramírez, Santiago de Chile 
– Chile 2013; describe el éxito de la gestión de proyectos mineros es un desafío 
cada día más difícil de cumplir por las condiciones actuales del mercado y sus 
restricciones para acceder a la mano de obra calificada e insumos críticos. El 
ejercicio de una correcta administración y gestión de los recursos disponibles para 
la ejecución de una cartera de proyectos es primordial para garantizar el 
cumplimiento de metas y asegurar la rentabilidad a los inversionistas. Las 
condiciones del mercado empujan a la industria minera a incrementar la 
producción y su rentabilidad. 
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En tal sentido la problemática de esta Tesis se centra en un primer paso para el 
“incremento de la producción es maximizar la utilización de la capacidad de la 
línea productiva por lo que es necesario que el equipo de ejecución cuente con el 
apoyo de un contratista especializado en la inspección técnica de obra, 
estableciendo mecanismos de control de estados de avance de la construcción 
basándose en los cambios por aumento de obra, disponibilidad de equipos, 
maquinarias, mano de obra y materiales de construcción, por lo que esta 
investigación se relaciona con la presente Tesis en el estudio del rendimiento y 
productividad que genere mayor rentabilidad para la empresa con un pago por 
jornales acorde con las normas. 
 
La Tesis Titulada “Estudio para incrementar el rendimiento de la mano de obra en 
la construcción de la Residencial Las Palmas III en Trujillo – La Libertad, con la 
aplicación del enfoque Lean Construction” presentada por Karla Paola Álvarez 
Holguín, Trujillo – 2017, donde la investigadora tiene como objetivo determinar 
como la aplicación del enfoque Lean Construction incrementa el rendimiento de la 
mano de obra en la construcción de la residencial las Palmas III; con el empleo 
de cuestionarios para la recolección de datos y el uso de los balances determina 
el incremento notorio del rendimiento de la mano de obra y la incidencia de la 
reducción del tiempo de entrega y los costos de operación.  
 
La observación de procesos de planificación y ejecución del proyecto permiten 
contar con un control de los lineamientos y a consecuencia de la aplicación del 
factor Lean Construction, en las obras de construcción permite reducir costos, 
perdidas y desperdicio de material incrementando las utilidades de la empresa 
constructora, siendo así que la variable de rendimiento de la mano de obra en su 
nivel medio regular es de un 78% y el trabajo productivo tiene un nivel de 42.5%; 
obteniendo como resultado la determinación de las horas efectivas de trabajo y el 
incremento del rendimiento de la mano de obra; relacionando con la presente 
Tesis que con la aplicación de métodos constructivos se logra alcanzar las metas 
y cronogramas con la medición de la productividad de la mano de obra. 
 
 
  
 “INCIDENCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL COSTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE VIVIENDAS PROGRAMA TECHO 
PROPIO – EMPRESA TEGECON ANDINA SAC”  
 
11 
Lilia Magdalena Del Carmen Díaz Morales 
La Tesis “Estudio del rendimiento y productividad de la mano de obra en las 
partidas de asentado del muro de ladrillo, enlucido de cielo raso con yeso y tarrajeo 
de muros en la construcción del condominio residencial Torre del Sol”, presentado 
por Eliseo Ccorahua Chirinos, Cusco – Perú 2016; tiene como objetivo principal 
determinar el rendimiento y la productividad real en la construcción de un 
condominio, aplicando conceptos básicos de Lean Construction y la medición de 
trabajo en la construcción de viviendas con la aplicación de fórmulas para el 
análisis de precios unitarios y la elaboración de los presupuestos de obra. La 
determinación del rendimiento y la productividad de la mano de obra en las 
partidas de la ejecución de obra las mide con respecto a la variación del 
rendimiento de acuerdo al expediente técnico y CAPECO. 
 
La Tesis del antecedente aporta que con la aplicación de métodos constructivos 
se puede determinar el rendimiento y la productividad real, cuyos indicadores 
sirven como datos para determinar los precios unitarios en la elaboración de los 
presupuestos generales; en tal sentido la Tesis de investigación tomada como 
antecedente es proporcional a la presente investigación en cuanto a la medición 
de los rendimientos y la productividad para determinar incidencias de costos en la 
elaboración de los presupuestos tomando como referencias las normas de 
CAPECO y la metodología Lean Construction. 
 
La Tesis “Influencia de un adecuado manejo y uso de presupuestos de obra en 
los resultados económicos de la Empresa Grupo Constructor San Isidro SAC 
ubicada en la ciudad de Trujillo” presentada por la Bach. Alejandra Antonieta 
Céspedes Salvador, Trujillo – Perú 2015; busca determinar la incidencia de los 
presupuestos de obra en la eficiencia de costos de producción de la empresa y la 
importancia de analizar los costos reales en la toma de decisiones para obtener 
mayor utilidad para la empresa. En referencia al costo del recurso humano basa 
sus salarios al número de horas por día y semana donde la tasa salarial incluye 
salario básico, beneficios sociales, vacaciones, feriados, sobre tiempo y todos los 
beneficios legales que la empresa otorgue. 
 
  
 “INCIDENCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL COSTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE VIVIENDAS PROGRAMA TECHO 
PROPIO – EMPRESA TEGECON ANDINA SAC”  
 
12 
Lilia Magdalena Del Carmen Díaz Morales 
La Tesis tomada como antecedente guarda relación con la presente investigación 
en la determinación incidencia de los presupuestos de obra en la eficiencia de 
costos de producción y la importancia de analizar los costos reales para la efectiva 
toma de decisiones en la elaboración de los presupuestos que permita obtener 
mayor utilidad para la empresa y beneficio para los obreros con remuneraciones 
justas de acuerdo a lo establecido por CAPECO y la Tabla Salarial que determina 
los jornales para los trabajadores del sector de la construcción. 
 
La Tesis denominada “Rendimiento de mano de obra en la construcción de 
viviendas en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de muros y 
tabiques de albañilería” presentada por la Bach. Ánghela Magaly Rojas Montoya 
Cajamarca – Perú 2014, donde la investigadora busca determinar el rendimiento 
de la mano de obra en la construcción de viviendas en el distrito de Cajamarca, 
donde el sector de la construcción muestra una marcada tendencia de construir 
viviendas unifamiliares sin la colaboración de profesionales en la materia y según 
la investigadora este el proceso constructivo en la ciudad representa el 92.59% y 
la falta de mano de obra capacitada y la supervisión de los trabajos y trabajadores 
representa un 92.59% lo que disminuye el rendimiento de la mano de obra en las 
partidas analizadas de los procesos constructivos en la ciudad de Cajamarca. 
 
Donde la Tesista determina que el rendimiento de la mano de obra varía de 
acuerdo al tipo de trabajo realizado, asimismo concluye que su rendimiento tiene 
incidencia en el retraso del cumplimiento de metas por factores directos como la 
edad de los trabajadores, la experiencia laboral y que las construcciones en su 
mayoría no cuentan con planos y no cuentan con asistencia técnica ni supervisión 
de obra. Por lo que finalmente considera que las cuadrillas que se emplean en la 
labor son inferiores a lo que establece CAPECO y la aplicación de supervisión de 
los trabajadores y de tecnología es de un porcentaje del 92.59%. Teniendo 
relación con la presente investigación la falta de métodos de control para la 
medición del rendimiento y productividad de la mano de obra. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Costo de Personal  
Según (Alex Medina Giacomozzi, Cecilia Gallegos Muñoz, Patricio Lara Hadi, 
2008) la gestión del valor económico y el efecto en los trabajadores en la 
sociedad actual no puede ser concebida solamente como un mercado sino que 
está constituida por un conjunto de personas que participan de forma co-
operativa y competitiva en la comunidad, y actúan colectivamente coordinando 
sus acciones según los objetivos de sus empresas en la búsqueda de alcanzar 
sus propias expectativas. 
 
Los autores consideran que en la gestión del valor es el reconocimiento de que 
la empresa es una entidad fundamental para la actividad económica, y que esta 
tiene como participantes a los factores de ventas, financiamiento, clientes y 
trabajadores; por lo que se considera que el valor económico que se considera 
como costo para remuneración de personal es la forma que se le retribuye por 
la acción de una tarea, función o trabajo a realizar en la producción de un bien 
o servicio para la empresa y esta producción es realizada por una o un grupo 
de personas. 
 
2.2.2. Recursos  
Logística  
Para (Rozo, 2014) es aquella que parte de una cadena logística que administra 
de forma eficaz y eficiente el flujo directo e inverso de materiales, servicios, 
documentos, efectivo e información, entre el punto de origen y consumo, con 
la intensión de cumplir los niveles de servicio esperados por el cliente y a costos 
razonables en la operación. 
 
Según el autor las actividades de la logística es la agrupación de funciones que 
son el soporte que completa el ciclo completo del flujo de materiales y 
componentes para una actividad en particular desde el requerimiento, compra, 
almacenamiento y distribución para ser utilizado; asimismo dentro del flujo del 
material se considera que este debe contar con el control de almacén a través 
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de un kardex u otro control que permita operar, controlar y detectar el 
suministro de materiales oportunamente. 
 
Materiales  
Hace refiere a los insumos que componen la materia prima para la ejecución 
de un producto, obra o servicio; generalmente al material de obras civiles se le 
hace referencia a los insumos que se componen de gravilla, arena y cemento 
como materiales construcción, sin embargo este término también se compone 
de todos los productos necesarios para la construcción es decir a la materia 
prima para la ejecución de una obra civil que se compone PVC (tubería de luz, 
agua y alcantarilla), cajas de luz, cajas de registro, pintura, cerámica o 
mayólica, fierro, alambre, clavos, madera, entre otros. 
 
2.2.3. Gastos  
Según (Marulanda, 2009) el gasto es todo desembolso o erogación relacionada 
con los departamentos de administración y ventas cuyo valor se consume en 
un periodo contable. 
 
Según (Pérez-Oviedo, 2015) la productividad de la mano de obra calificada es 
mayor en los países desarrollados, por lo cual aporta un factor importante en 
cambio en cuando hay como inversión pequeñas cantidades de capital se 
pagan bajos salarios donde la productividad de la mano de obra calificada es 
baja. 
 
Para Gibson y McKenzie (2013:111) señalan que  los salarios para la mano de 
obra calificada en distintos países: “Las restricciones al movimiento generan 
amplias brechas entre los niveles de ingresos” 
 
En el ámbito empresarial del sector construcción se define al gasto como el 
presupuesto para mano de obra y materiales y se vincula a los costos absolutos 
vinculados a los trabajadores del sector y a la compra de materiales destinados 
a la ejecución de una obra de construcción civil. El costo de la mano de obra 
se relaciona directamente con el tiempo de horas trabajadas y su retribución y 
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se aplica de acuerdo a los valores de jornal según su clasificación del personal 
y que son fijados por la empresa que a su vez se referencian en las tablas de 
salarios publicadas para el año vigente, para el pago de jornales de la mano 
de obra que se ocupa en la ejecución de una obra civil  
 
2.2.4. Remuneración  
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú (ProInversión); indica 
que la legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes 
para los empleados en el sector privado, sin embargo las empresas optan por 
celebrar contratos en función al rubro en que se desempeñan en tal sentido 
según ProInversión los contratos se basan en tres elementos esenciales i) el 
servicio debe ser personal (no puede ser delegado), ii) relación de 
subordinación entre trabajador y empleador; y, iii) salario que el empleado 
recibe por el trabajo realizado. 
 
En definición la remuneración es aplicable al pago por un trabajo o servicio que 
se realiza por uno o un grupo humano de forma dependiente o independiente 
definiendo que el vínculo que se guarda con el contratante depende del tipo de 
contrato que se celebre. En el sector de la construcción la denominación más 
específica para la remuneración es salario o jornal, para tal efecto la 
denominación o enfoque que se le pueda determinar a la remuneración va más 
allá, ya que propiamente deriva del ingreso económico que le corresponde a 
un trabajador por el cumplimento de una jornada laboral. 
 
Bonificación  
El régimen laboral de la construcción civil se rige por un régimen especial y 
según la (SUNAFIL, 2016) Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral establece que un derecho de los trabajadores de la construcción civil 
son las bonificaciones y para las actividades que se ejecutan en la Empresa 
Tegecon Andina SAC aplican dos: i) “Bonificación unificada de la 
construcción (BUC): El BUC se paga sobre la base de un porcentaje del jornal 
básico percibido, de acuerdo a la categoría a cual pertenezca el trabajador. Los 
porcentajes correspondientes son, 32 % Operario, 30 % Oficiales y 30 % 
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Peón de acuerdo con la Resolución Directoral Nº 155-94-DPSC” y ii) 
“Bonificación por movilidad acumulada: Comprende el valor de 6 pasajes 
urbanos, y se le paga al trabajador de construcción civil por concepto de 
movilidad urbana e interurbana por día trabajado sin distinción de categoría. Si 
el trabajador labora el día domingo o feriado se le abonará adicionalmente 4 
pasajes urbanos”. 
 
Indemnización  
(SUNAFIL, 2016) Si fueran despedidos después de 6 días de labor, percibirán 
como compensación vacacional un monto equivalente al 10 % de todos los 
salarios básicos percibidos durante su periodo de trabajo, no incluye la 
remuneración dominical. 
 
Los trabajadores que renuncien después de haber laborado 18 días, tendrán 
derecho a percibir una compensación vacacional equivalente al 10 % de todos 
los salarios básicos percibidos durante su permanencia en el trabajo. 
 
Gratificaciones y vacaciones  
Según (SUNAFIL, 2016) Por Fiestas Patrias, tiene derecho a 40 jornales 
básicos, cuando haya laborado en una misma obra los 7 meses anteriores. El 
trabajador percibirá tantos sétimos como meses hubiera laborado. 
 
En Navidad, tiene derecho a 40 jornales básicos, cuando haya laborado 5 
meses anteriores a esta celebración. El trabajador percibirá tantos quintos 
como meses hubiera laborado. 
 
Descuentos  
(SUNAFIL, 2016) Los empleadores del régimen de construcción civil están 
obligados a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. En ese sentido, sus 
trabajadores y sus derechohabientes podrán gozar de la cobertura y 
prestaciones que brinda EsSalud, el empleador deberá aportar el 9% de la 
remuneración percibida por el trabajador mediante la presentación del 
Programa de Declaración Telemática-PDT Remuneraciones. 
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2.3. Definición de términos básicos 
 
2.3.1. Sector construcción  
Según el Diccionario de la Real Academia Española “Construcción” es la 
acción y el efecto de construir, y cuya definición de esta terminología se 
constituye en lo siguiente: “Edificar, obra de ingeniería o arquitectura, 
monumento o cualquier obra pública”. 
(Loyola Mauricio y Goldsack Luis , 2010) “La manera en que se diseñan y 
construyen edificios ha tenido una significativa evolución desde la 
integración implícita entre diseño y construcción que existía en la 
antigüedad, hasta la separación explícita basada en el ideal de conocimiento 
profesional experto que rige en la actualidad”. 
En este sector se separan las actividades propias que involucran la cadena 
de valor para la construcción en tal caso se ha generado una brecha entre 
el diseño y la construcción de un proyecto de edificación que se dividen en 
la parte operativa que es la de gabinete y administrativo y la parte de 
ejecución del proyecto que es el trabajo de campo y mano de obra. 
 
Figura N° 1 Separación de las actividades de la industria de la construcción 
 
Fuente: Constructividad y Arquitectura Loyola Mauricio y Goldsack Luis, 2010 
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El diario el comercio el 15 de mayo del 2018, público que la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO) que el crecimiento del sector de la 
construcción este año se verá sostenido por el fuerte impulso en el sector 
inmobiliario que paso de caer 40% entre 2014 y 2016 a expandirse 7% en 
2017; también señala que entre enero y febrero el acumulado del PBI de 
construcción sumaba 7,88% por encima del PBI global (2,83%); asimismo el 
diario Gestion el 05 de mayo del 2018 publico que el precio de las viviendas 
subiría entre 3% y 5% pero que la demanda preocupa a las inmobiliarias, se 
esperaba que en el 2018 se produzca el repunte del sector pero 
lamentablemente el ruido político afecta la decisión de compra de las 
personas porque no sabe si va a continuar en su trabajo o que pasara en 
unos meses.   
2.3.2. Mercado inmobiliario en el Perú 
 
Según América Economía (2018), el sector construcción se dinamiza en el 
país y creció el 5.1% en el primer trimestre ante el buen desempeño de la 
inversión pública según información del BCR e indica que la economía 
peruana creció 3,93% en marzo de este año, en comparación a similar mes 
del 2017, sumando así 104 meses de crecimiento ininterrumpido, informó el 
15 de mayo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
La revista corporativa inmobiliaria Colliers International (Spatium, 2018) 
según su director Comercial Henry Dawson, nos manifiesta que el Perú está 
atravesando un momento único e irrepetible ya que el mercado inmobiliario 
para este año en comparación de años anteriores es atractivo para las 
edificaciones por lo que es necesario replantear los proyectos en conjunto 
con los desarrolladores, consultores e inversionistas poder satisfacer las 
necesidades en los nuevos productos inmobiliarios, cuya tendencia es la de 
espacios compartidos y flexibles donde se inclina a nivel global en su confort 
y sociabilidad 
2.3.3. Empresa Constructora  
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Según, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua en su 4° acepción: 
“Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o para llevar 
a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia”; 6° acepción: 
“Entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción y 
dedicada a actividades industriales mercantiles o prestación de servicios 
generalmente con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad”  
Juan Areses Vidal 2007 nos define que las actividades en el sector construcción 
tienen un carácter específico y destacan los siguientes:  
 La venta es anterior a la producción: la empresa antes de construir ha 
obtenido el encargo o adjudicación de la construcción.  
 Plazos de ejecución inducidos: la propiedad privada y la administración 
pública deciden cuando, como y que hay que construir.  
 Gran dependencia de personal: en mano de obra y en gabinete en constante 
rotación y del capital y activos de la empresa.  
En tal sentido se define que una empresa constructora es la unidad de 
producción, integrada por el capital y el trabajo, y su actividad se basa en 
ofrecer un bien con un fin lucrativo.  
2.3.4. Inversiones Inmobiliarias 
(Sotero Amador Fernandez, Javier Romano Aparicio y Mercedes Cervera 
Oliver, 2015), definen por ser activos no corrientes para venta o 
arrendamiento y son pertenencias ocupadas por un propietario que se basan 
en una valorización cuyo objetivo si es que se alquila o vende es obtener 
una ganancia sobre la transacción; los métodos o tipos de inversiones en 
una vivienda son aplicables para obtener rentas, plusvalía o ambas sin 
embargo no se tienen para producción o suministro de bienes o servicios o 
bien para fines administrativos.  
Es decir, los flujos de efectivo derivados de estas inversiones inmobiliarias 
son independientes de la actividad normal de una empresa. Así como 
cuando una empresa tiene tesorería sobrante y realiza una inversión en 
acciones de otra sociedad con carácter financiero y no de control, se informa 
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en el balance incluyéndola en inversiones financieras. También se informa 
poniéndose en una línea distinta cuando la empresa usa ese exceso de 
tesorería con el objeto de comprar un edificio no para su uso en el proceso 
productivo, sino para obtener rentas. 
 
Tal como lo mencionan los autores un bien inmobiliario es una inversión y 
está directamente vinculado a obtener ganancias sobre el bien; la carencia 
de viviendas es un problema que ataca a gran cantidad de grupos familiares 
por lo que está el auge de la construcción y habilitación de nuevas viviendas. 
En el caso de estudio se evaluarán los estados financieros derivados de las 
ventas, desembolsos del BFH y financiamientos a favor de la empresa y 
evaluación de gastos en la ejecución de obra de construcción individual y 
total de los módulos básicos de vivienda que oferta la empresa y finalmente 
comparar los gastos e ingresos en relación a la mano de obra.  
 
2.3.5. Bono Familiar Habitacional, Techo Propio y vivienda social 
 
(Vivienda, Fondo MI Vivienda , 2018) El Bono Familiar Habitacional (BFH)  
de manera gratuita otorgada como único premio a su esfuerzo ahorrador y 
no se devuelve. El valor del bono varía de acuerdo a la modalidad a la que 
la familia postule. (FMV), en el caso del programa techo propio el valor del 
BFH para el año 2018 es de S/. 33,200.00 soles. 
(Vivienda, Techo Propio, 2018) Es un programa del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento (MVCS) orientado a facilitar el financiamiento 
de vivienda a las familias peruanas con menores recursos. Su objetivo es 
permitir el acceso a una Vivienda de Interés Social que cuente con los 
servicios básicos así como con las condiciones adecuadas de habilidad 
(FMV). 
 
(Vivienda, Techo Propio, 2018) Surgen a raíz de la política pública del 
Estado que intervienen para mejorar la calidad de vida de un grupo familiar 
de bajos recursos económicos así como de ingresos familiares con un límite 
máximo establecido para poder acceder al Bono Familiar Habitacional. 
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2.3.6. Empresa Promotora Análisis y operacionalización de costos de Valor de 
la Vivienda 
Es una organización la cual actúa como facilitadora en la propagación, 
difusión y apoya e impulsa la realización de un proyecto cubriendo la 
inversión que pretende para obtener buenos beneficios y cuenta con un 
código otorgado por el Ministerio de Vivienda, como entidad técnica para 
ejecutar proyectos de viviendas sociales.  
El análisis y operacionalización de costos  se realiza antes de tomar una 
decisión para invertir en la ejecución de una habilitación urbana nueva y que 
permite otorgar el valor de la vivienda de manera independiente. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
3.1 Operacionalización de variables 
Tabla N° 1: Operacionalización de Variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Costo de 
construcción 
“Los imprevistos al momento 
de construir suelen ser muy 
costosos, pero esto se puede 
evitar si se los contempla 
desde un inicio en el  
presupuesto base, lo que 
facilita conseguir una mejor 
economía en obra. Y para 
manejar fácilmente a estos 
recursos económicos es 
necesario contar con 
conocimientos del ambiente 
constructivo” (Valdez, 2012)  
1. Costo del personal 
de la empresa 
Costo Gerente 
Costo Arquitecto  
Costo Ingeniero 
Costo Administrativo 
Costo Obreros  
2. Costo de recursos 
logísticos y 
materiales  
 
Costo de maquinaria y 
equipo 
Costo de material de 
construcción  
3. Gastos  
Gastos administrativos  
Gastos de ejecución 
de obra  
Mano de 
obra   
“Actividad ejecutada por una 
cuadrilla, compuesta por uno 
o varios operarios de 
diferente especialidad por 
unidad de recurso humano, 
normalmente expresada 
como um/ hH (unidad de 
medida de la actividad por 
hora Hombre). La eficiencia 
en la productividad de la 
mano de obra, puede variar 
en un amplio rango que va 
desde el 0%, cuando no se 
realiza actividad alguna, 
hasta el 100% si se presenta 
la máxima eficiencia teórica 
posible” (Botero, 2002) 
1. Remuneración   
Remuneración básica  
Descanso semanal 
obligatorio  
2. Bonificación  
BUC 
Movilidad  
3. Indemnización  Compensación  
4. Gratificación y 
vacaciones  
Fiestas patrias  
Extraordinaria Ley 
29351 
5. Descuentos 
SNP 
CONAFOVICER 
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3.2 Diseño de investigación  
Tipo Aplicada - No Experimental  
Se observaron situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente por 
quien las realiza, ni por las variables independientes, por tanto no es posible 
manipularlas e influir sobre ellas. (Kerlinger 1979). 
 
Se orienta la observación de los procesos que están establecidos en la 
ejecución de obra para medir la eficiencia y optimizar el recurso humano para 
alcanzar el cumplimento de metas en la construcción de viviendas. Con la 
aplicación de cuadros comparativos se evaluara el rendimiento del proceso 
constructivo y las políticas laborales de la empresa Tegecon Andina SAC, 
teniendo como resultado la propuesta de soluciones y recomendaciones 
necesarias. 
 
3.3 Formulación de la hipótesis  
La mano de obra incide en la mejora del costo de la construcción en la Empresa 
Tegecon Andina Constructora SAC. 
 
3.4 Población 
Empresa Tegecon andina SAC – Oficina de Ejecución de Obras  
 
3.5 Muestra 
Área de Ejecución de Obras. 
 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaran para la recolección de datos e información 
serán:  
 Observación: Mediante esta técnica se observara el comportamiento 
de la realización de los procedimientos establecidos en la empresa de 
tal manera que permita analizar la ejecución de los procesos. 
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 Verbales: Esta técnica permite obtener respuestas verbales sobre el 
problema a investigar donde vincula directamente al investigador y los 
sujetos que son la fuente de información.  
 Revisión documentaria: Mediante esta técnica se revisara y 
comprobara el material impreso con el fin de complementar datos y 
verificar si cumplen con los procesos establecidos por la empresa. 
 Física: Esta técnica nos permitirá realizar de manera presencial las 
comprobaciones y verificaciones a los hechos que se investigan.  
 
Tabla N° 2: Instrumentos de recolección de datos 
Técnica de auditoria  Informantes o fuentes Instrumentos  
Documental   
Gerente Tegecon  
Oficina de Recurso humano  
Contabilidad  
Contratos  
Registro de ventas 
Comprobantes de pago  
Revisión de procesos   
Observación   
Recurso humano  
Contabilidad  
Logística  
Flujograma 
Rastreo de proceso de 
ejecución de obra  
Escritas  Contabilidad   
Análisis de registro de 
operaciones  
Conciliación de registros 
físicos y documentales  
Verbales  
Recurso humano  
Contabilidad  
Logística 
Entrevistas  
Cuestionario  
Física  
Recurso humano  
Contabilidad  
Logística 
Inspección y supervisión  
Monitoreo  
Muestra de materiales  
 
3.7 Métodos y procedimientos de análisis de datos 
 Método de revisión tradicional: con el objeto de estudio la revisión 
documentaria sobre la ejecución de obra en sus distintas etapas, para conocer 
el avance y mejora de los procesos para asegurar el objetivo de la 
investigación. 
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 Procedimiento: en la investigación se propone modelación procesos para 
asegurar la articulación de área objeto de estudio aplicando herramientas de 
auditoria a los estados financieros que indican los costos de la mano de obra 
en la ejecución de obra y comprobar los gastos de la empresa Tegecon Andina 
SAC.  
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CAPITULO 4. RESULTADOS  
4.1  Datos de la empresa 
A. Generalidades. 
 
Tegecon Andina SAC es una empresa Peruana – Brasileña, con sede en ambos 
países, cuyo rubro pertenece al inmobiliario y construcción, el inicio de sus 
actividades fue en el año 2008; la empresa cuenta con un staff de colaboradores 
de planta y cuenta con experiencia en el rubro inmobiliario y de la construcción 
que permite ofrecer módulos de vivienda a grupos familiares que perciben 
sueldos por debajo de los S/. 2,617.00 mensuales, con lo que se permite cubrir 
la necesidad de viviendas sociales en la provincia de Virú. 
El proyecto de habilitación urbana Villa Virú se desarrolla alrededor del centro 
poblado Santa Elena – Distrito de Virú, Provincia de Virú – Región La Libertad 
y cuya expansión total es de 11 hectáreas que hacen un total de 110,000 metros 
cuadrados, la cual se ejecuta en una primera etapa la construcción de 250 
módulos de vivienda. El proyecto cumple con la reglamentación referente al 
Decreto Supremo N° 030-2002-MTC y su reglamento de habilitaciones y 
construcciones urbanas especiales, también se enmarca al reglamento nacional 
de edificaciones y la reglamento de zonificación y vías de la municipalidad 
provincial del ámbito en este caso la Municipalidad Provincial de Virú.  
Tabla N° 3: Detalle de la habilitación urbana Villa Virú  
Detalle Datos 
Ubicación  
Centro Poblado Santa Elena – 
Distrito y Provincia de Virú 
Denominación  Habilitación Urbana Villa Virú 
Zonificación  Expansión urbana 
Usos  Viviendas unifamiliares 
Área total  110,000 m2  (11 has) 
Área útil 71,500 m2 
% Área útil  65% 
Área de aporte  38,500 m2 
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% Áreas de aporte 35% 
Área terreno por lote 62.50 m2 
Área construida lote tipo A A: 35 m2  
Área construida lote tipo B B: 30 m2  
N° de lotes tipo A 150 
N° de lotes tipo B 100 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
B. Descripción del tipo de viviendas y aportes de Ley 
La empresa en su habilitación urbana Villa Virú, oferta 2 tipos de viviendas 
sociales; la habilitación urbana se encuentra geográficamente ubicada junto a la 
expansión urbana del centro poblado California en la Provincia de Virú, y oferta 
lotes de 62.5 m2 de área total donde el área a techar se construye según su tipo 
A o B y es de 35 y 30 m2 respectivamente; la habilitación urbana se conforma por 
25 manzanas y 994 lotes y se ejecuta en tres etapas; en la actualidad la empresa 
viene ejecutando la primera etapa con la ejecución de 250 módulos y es donde 
centramos el estudio de la incidencia de la mano de obra y su rendimiento. 
Descrito al detalle cómo se conforma la Habilitación Urbana para nuestro caso de 
estudio, se procede a resaltar el objetivo principal de la empresa mediante el 
programa techo propio para ofertar viviendas; la ejecución de una vivienda 
terminada se basa en proyección a su valor de venta  que es la suma del pago del 
comprador según el tipo de vivienda que elija (grupo familiar que accede a un 
BFH) más el monto de BFH otorgado a la empresa mediante el Fondo Mi Vivienda, 
el valor final de venta depende de la proyección presupuestal de los costos de 
construcción derivados de los materiales y la mano de obra, cabe mencionar que 
para acceder al BFH hay que ser evaluados por el Programa STP, (Sistema 
Integral de Techo Propio)  
Los tipos de viviendas ofertados por la empresa Tegecon Andina SAC se clasifican 
en dos tipos o modelos: 
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a. Tipo A 
b. Tipo B 
En la siguiente tabla se detalla las características de cada módulo:  
Tabla N° 4: Características del tipo de módulo 
Tipo  
Área total de 
terreno 
Área techada  Área Libre  
Tipo A 62.50 m2 35 m2 27.5 m2 
Tipo B 62.50 m2 30 m2 32.5 m2 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia 
Según normatividad que rige para las habilitaciones urbanas nuevas que se 
proyectan a la construcción de viviendas sociales se toma por consideración que 
los aportes de Ley deben ser del 35% del área total de la habilitación urbana, estos 
aportes se dan en cumplimiento que exigen las normas para ser utilizados como 
bienes comunes de propiedad estatal asimismo la entrega de lotes al estado se 
considera como parte de la proyección social empresarial como aporte de áreas 
para ser utilizadas en esparcimiento y recreación, ambientes municipales, salud, 
educación y comisaría y se distribuyen de la siguiente manera: 
a. Aporte para educación el área es entregada a la UGEL local 
b. Aporte para Salud el área es entregada a la Unidad de Gestión de Salud 
c. Aporte para seguridad ciudadana o comisaria el área es entregada al 
ministerio del interior  
d. Aporte para parques y jardines donde las áreas son entregadas a la 
municipalidad del centro poblado  
e. Pistas y veredas son entregadas a la municipalidad provincial quien a su 
vez deriva a la municipalidad del centro poblado.  
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C. Análisis FODA  
 
Fortalezas 
 La empresa constructora Tegecon Andina SAC cuenta con personal 
administrativo de planta y personal contratado para ejecución de proyecto. 
 Ofrece módulos de viviendas de buena calidad, con diseños normados por el 
MVCS y el programa Techo Propio. 
 Los precios ofertados son acorde al mercado local y accesibles a los grupos 
familiares, al monto total del módulo se le descuenta el BFH por el monto de 
S/. 33,200.00. 
 Crecimiento en el sector construcción y en responsabilidad social  
 Fidelización de clientes y beneficiarios buscando satisfacer sus necesidades 
de vivienda de calidad y bajo costo. 
 Demanda de módulos de vivienda a grupos familiares que trabajan en las agro 
industrias ubicadas en la zona. 
 
Oportunidades 
 Implementación de nuevas tendencias de innovación que beneficien el 
aumento de la productividad. 
 Tener proyectos de viviendas sociales vinculados con empresas del mismo 
rubro en la Región.  
  Cuenta con medios de publicidad físicos y virtuales a través de paneles 
publicitarios, redes sociales y pagina web. 
 Cuenta con áreas de recreación y áreas verdes apropiadas para el 
esparcimiento familiar.  
 
Debilidades 
 Los procesos de ejecución de obras se adaptan obligatoriamente al avance del 
recurso humano. 
 No cumplir con las metas de entrega de módulos de vivienda en plazos 
establecidos. 
 No cuenta con un responsable para la supervisión continua de la ejecución de 
obra. 
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 No cuenta con un organigrama especifico que asignen las funciones a los 
responsables de ejecución de obra. 
 
Amenazas  
 Variaciones en la asignación de los BFH y del entorno económico que 
circundan en el sector inmobiliario y de la construcción. 
 La competencia ofertada por empresas que se dedican al mismo rubro. 
 Demora en el otorgamiento de créditos hipotecarios y desembolso de BFH. 
 Exigencias sindicales que no están acorde con lo normado para la contribución 
sindical. 
 Expuesto a desastres naturales como el reciente fenómeno del niño. 
 
D. Organigrama  
La Gerencia y administración de la Empresa mediante entrevistas explica que 
la estructura con la que cuenta en la actualidad la Empresa Tegecon Andina 
SAC se conforma de la siguiente manera: 
Figura N° 2: Organigrama Estructural Empresa Tegecon Andina SAC 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia 
Gerencia General
Administración 
Recurso Humano 
Contabilidad 
Logística
Estudios y Proyectos Ejecución de obras
Maestro de obra
Operarios 
Peón
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Como se puede visualizar en el Organigrama para la ejecución de los módulos la 
empresa cuenta con tres áreas principales con personal de planta y que trabajan 
de forma integrada, en el área de ejecución de obras el recurso humano es 
contratado periódicamente estableciendo un monto fijo por jornales de mano de 
obra con pago semanal; la precisión para determinar la incidencia de la mano de 
obra se fundamenta en la relación Tesista – área de ejecución de obras y 
administración de forma continua para poder precisar el costo de cada vivienda 
nueva en relación al gasto por mano de obra, y teniendo como referencia el precio 
de mercado local en cuanto a mano de obra y materiales y lo normado en el Fondo 
Mi Vivienda Ley N° 27829, Ley del Bono Familiar Habitacional, DS. 03-2007-
VIVIENDA, Reglamento del Bono Familiar Habitacional y RM 209-2012-VIVIENDA 
Reglamento Operativo Familiar Habitacional.  
 
E. Visión 
Fortalecernos como una empresa solida con presencia en las regiones del norte 
del Perú en la ejecución de proyectos de construcción de viviendas sociales. 
 
F. Misión   
Ofertar viviendas con soluciones que permitan beneficiar a la población de 
menos recursos económicos y cuya inversión se convierta en la solución de 
contar con una casa propia. 
 
4.2 Personal de la empresa para la ejecución de proyectos. 
a. Gerente General  
La gerencia general de la empresa Tegecon Andina SAC, tiene a su cargo 
la dirección de la empresa y se encarga de la gestión administrativa ante 
el Fondo Mi Vivienda y es responsable de organizar la ejecución del 
proyecto. 
b. Administrador 
Tiene a su cargo la administración y organización del recurso financiero y 
logístico que se requiere para la ejecución del proyecto, interviene 
mediante el área de recurso humano para permitir alcanzar las metas 
trazadas en la entrega de los módulos, sin embargo cuenta con 
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restricciones de alcance en el la gestión de costos y tiempo planificados 
para la construcción de los módulos, el desempeño de la administración 
se basa en la planeación, asignación de recursos financieros para los 
requerimientos de materiales y pagos de planillas, controla la obtención de 
financiamientos y aplica los recursos financieros en cuanto a rentabilidad 
y producción. 
 
c. Jefe de ejecución de obras 
Esta área es responsable de la ejecución de obra, específicamente de la 
construcción de los módulos de vivienda y también supervisa los tipos de 
materiales necesarios para la construcción, asimismo controla y supervisa 
la ejecución de obra y es quien informa a la administración sobre los 
avances o retrasos de ejecución de obra. 
 
d. Personal Obrero – Operario y peón  
La empresa cuenta en su totalidad con maestro de obra, operarios y 
peones bajo el régimen de contratación semanal lo que no les obliga a 
cumplir metas sobre la construcción de módulos. Sin embargo, la planilla 
semanal se cumple de acuerdo a lo establecido por la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a razón de la libre 
contratación de personal, estos no están ligados contractualmente con la 
empresa y no están obligados a cumplir metas establecidas por la gerencia 
general o la administración de la empresa para la entrega oportuna de los 
módulos ofertados. En la siguiente tabla se especifica la cantidad de 
personal obrero que cumplen las labores de mano de obra. 
 
Tabla N° 5 Personal Obrero 
Personal Obrero 
Cantidad 
Operarios  15 
Peones  45 
Fuente: Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia 
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4.3 Costo en la actualidad de la ejecución de mano obra  
La empresa Tegecon Andina cuenta con personal obrero que ejecuta la mano 
de obra de la primera etapa  a través de un presupuesto total para ejecución 
de obra que comprende el monto total de S/. 2´804,500.00 donde el pago se 
realiza de forma semanal y cuyo proceso constructivo de las viviendas las 
realizan de acuerdo al avance que el personal obrero fija previamente; quiere 
decir que ellos determinan si una vivienda la construyen en dos semanas o 
en un mes, para tal efecto el cobro de sus honorarios no se perjudica ya que 
ellos realizan su labor de acuerdo a las siguientes partidas de la ejecución de 
la mano de obra según el tipo de vivienda.  
En la primera etapa del desarrollo constructivo de módulos de vivienda la 
empresa ha presupuestado para la ejecución del proyecto montos 
determinados para cada partida y en cuanto a la mano de obra por la 
ejecución de 150 módulos de tipo A y 100 módulos de tipo B; evaluando los 
precios de mercado local, el presupuesto total para la mano de obra asciende 
al monto de S/. S/. 2´804,500.00, sin embargo en las fechas de ejecución de 
obra se establece la entrega de un módulo terminado cada 25 a 15 días 
aproximadamente y esto implica que la entrega de un módulo vendido se tiene 
que adecuar a la fecha de finalización de la construcción por parte del 
personal obrero; recalcando que la supervisión de la obra se realiza a la 
calidad de obra mas no al avance y cumplimiento de cronograma de obra y 
fechas de entregas determinadas en los contratos de compra – venta. 
Es preciso señalar que en la empresa Tegecon Andina SAC, el desempeño  
de la mano de obra cuenta con una débil supervisión la que ocasiona aún más 
el incumplimiento de metas sobre la ejecución de obra en tal sentido el 
alcance de metas y cronogramas de la construcción no logran su objetivo en 
un periodo de ejecución establecido por cada tipo de módulo, el personal 
operario determina su cuadrilla de trabajadores y la distribución del personal 
por las cuadrillas las conforman un operario y tres peones cada una; en el 
campo de trabajo se ha identificado que se mezclan las cuadrillas duplicando 
las funciones de cada uno en el trabajo de las partidas para la construcción.  
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Según el presupuesto asignado por la empresa se realiza la contratación de 
personal obrero para la ejecución del proceso constructivo el cual fue 
determinado el precio fijo para cada actividad en su ejecución según su 
partida específica; a continuación en las siguientes tablas se detallan las 
partidas a ejecutar por el personal obrero con su respectiva unidad de medida 
y costos unitarios, describiéndose las características propias de cada tipo 
según el tipo de  modulo a construir. 
 
Tabla N° 6 Gasto por partidas en mano de obra en módulo tipo A 
TIPO DE PARTIDA PARA 
MANO DE OBRA 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
TOTAL 
PARCIAL 
S/. 
TRAZO Y EXCAVACIÓN Ml 35 55.00 1,925.00 
BASES Ml 35 55.00 1,925.00 
SOBRE BASES Ml 25 45.00 1,125.00 
PARED LADRILLO Millar 2 350.00 700.00 
COLUMNAS  7 Unidad 7 75.00 525.00 
TECHO M2 30 55.00 1,650.00 
INSTALACIONES DE REDES    Global 1 45.00 45.00 
FALSO PISO  M2 35 45.00 1,575.00 
PINTURA Y ACABADOS Global 35 70.00 2,450.00 
TOTAL GENERAL  11,920.00 
Fuente: Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 1 Distribución del gasto por partida de mano de obra por unidad de módulo tipo A  
 
Fuente: Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia 
 
Tabla N° 7 Gasto por partidas en mano de obra en módulo tipo B 
TIPO DE PARTIDA PARA 
MANO DE OBRA 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
TOTAL S/. 
TRAZO Y EXCAVACIÓN Ml 30 55.00 1650.00 
BASES Ml 30 55.00 1650.00 
SOBRE BASES Ml 22 45.00 990.00 
PARED LADRILLO Millar 1.8 350.00 630.00 
COLUMNAS  5 Unidad 5 75.00 375.00 
TECHO M2 25 55.00 1375.00 
INSTALACIONES REDES    Global 1 45.00 45.00 
FALSO PISO  M2 30 45.00 1350.00 
PINTURA Y ACABADOS  Global 30 70.00 2100.00 
TOTAL GENERAL  10,165.00 
Fuente: Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 2 Distribución del gasto por partida de mano de obra por unidad de módulo tipo B 
 
 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia 
 
4.4 Diseño del tipo de vivienda  
Con la finalidad de estudiar cada partida de construcción y del rendimiento de 
la capacidad en la mano de obra en cada módulo habitacional; vamos a 
regirnos al diseño de distribución civil y arquitectónico de cada módulo, e 
identificando sus diferencias que es el área techada y la distribución de 
habitaciones tomando en cuenta que el área total de cada lote es idéntica 
para ambos tipos así como el tipo de acabados también es idéntica en ambos 
casos, en tal sentido el área de construcción varía de acuerdo al tipo de 
módulo y sus partidas van acorde al área que corresponde, los mecanismos 
de diseño de los módulos es que cuenten con espacios acorde a las políticas 
establecidas por el Fondo Mi Vivienda y con  criterios de adaptación del 
módulo que pueda determinarse en la empresa, estos diseños deben ser 
funcionales y con proyección para ampliación futura, teniendo en cuenta que 
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la mayor demanda es por parte de familias jóvenes cuya tendencia del 
crecimiento familiar es inminente.   
La construcción como rubro económico en el Perú es de gran importancia y 
este desarrolla dinámicas en el diseño y distribución de las viviendas ya que 
se viene considerando como una de las industrias de desarrollo económico 
de gran rentabilidad, en compensación la rentabilidad que se proyectan las 
empresas del rubro inmobiliario, estas empresas vienen desarrollando nuevas 
características y únicas en el diseño de sus productos inmobiliarios a ofertar, 
para el producto inmobiliario de módulos de bien social la empresa mejora el 
diseño estándar que propone el Fondo Mi Vivienda, también propone la 
mejora de la calidad de los materiales utilizados en los acabados del módulo 
ofertado. 
En la empresa Tegecon Andina SAC se ejecuta la construcción de módulos 
compactos y presentan un diseño adaptable a los bloques que conforman la 
lotización y el manzaneo de la habilitación urbana, diferenciando el número 
de ambientes y habitaciones según tipo; considerando que el área libre 
restante queda para ampliación futura de la vivienda, a criterio del propietario 
tomando en cuenta el diseño del plano inicial; la distribución de los módulos 
de vivienda que entrega construida la empresa se caracterizan en la 
siguientes figuras:  
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Figura N° 3 Distribución de módulo tipo A 
 
 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
  Elaboración: Oficina de estudios y proyectos  
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Figura N° 4 Distribución de módulo tipo B 
 
 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
  Elaboración: Oficina de estudios y proyectos  
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En concordancia con los planos de distribución aprobados para cada módulo en la 
siguiente tabla se describen las características propias para cada modelo detallando 
las áreas construidas, libres y numero de ambientes como son dormitorios y baños.  
Tabla N° 8 Características del diseño de las viviendas por tipo 
Tipo A Tipo B 
Tipo de vivienda: Casa 
Área de terreno: 62.5 M2 
Área construida: 35 M2 
Área Libre: 27.5 M2 
# de pisos: 1  
# de baños: 1 
# de dormitorios: 2 
# de ambientes: 2 
Tipo de vivienda: Casa 
Área de terreno: 62.5 M2 
Área construida: 30 M2 
Área Libre: 32.5 M2 
# de pisos: 1  
# de baños: 1 
# de dormitorios: 1 
# de ambientes: 2 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
4.5 Elementos del proceso operativo de ejecución de obras 
 
Según los datos obtenidos de la revisión documentaria de los estados 
financieros de la empresa el gasto real que se le presupuesta a cada módulo 
es acorde con los precios de mercado de la zona en tal sentido los análisis de 
los presupuestos financieros determinan que los precios son admisibles para 
la zona sin embargo la rentabilidad de la empresa Tegecon Andina SAC, 
tiende a ser negativa en la ejecución de su primera etapa del proyecto Villa 
Virú respecto al cronograma de avance de obra, para lo cual determinaremos 
más adelante. 
 
La empresa ejecuta la construcción de sus módulos según la descripción que 
establece la norma para viviendas sociales y tiene que ceñirse a las 
regulaciones del Fondo Mi Vivienda y sus acciones de control que se efectúan 
en cada proyecto urbano de similar característica; para el caso de los 
materiales y demás componentes que forman parte de los costos para la 
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construcción unitaria tomamos como referencia el presupuesto aprobado para 
cada uno de los módulos. 
 
A continuación para determinar los precios unitarios tomaremos como base el 
costo unitario aprobado por la empresa para cada uno de los modelos y se 
detallara  por partida e ítem que corresponde describiendo los materiales, 
precio de terreno por metro cuadrado, la unidad de medida y el valor de mano 
de obra al detalle. En las siguientes tablas puntualizamos los componentes. 
 
Tabla N° 9 Costos de materiales y mano de obra por modulo tipo A 
 
Ítem Descripción Unidad Metrado 
Precio 
S/. 
Total S/. 
  METRO CUADRADO DE TERRENO         
    M2 62.50 65.00 4062.50 
01.00.00  TRAZO DE ZANJAS          
01.01.00 YESO  Kg 2.00 3.00 6.00 
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO Ml 35.00 10.00 350.00 
            
02.00.00 BASES Ml 23.00     
02.01.00 GRAVILLA M3     3.00 45.00 135.00 
02.02.00 ARENA GRUESA M3 3.00 38.00 114.00 
02.03.00 PIEDRA BASE M3 3.00 48.00 144.00 
02.04.00 CEMENTO   Bolsa 21.00 21.50 451.50 
            
03.00.00 SOBRE BASE Ml     18.80     
03.01.00 GRAVILLA ½” M3 0.80 45.00 36.00 
03.02.00 ARENA GRUESA M3 0.80 38.00 30.40 
03.03.00 PIEDRA  M3 0.80 48.00 38.40 
03.04.00 CEMENTO Bolsa  8.00 21.50 172.00 
03 05 00 ALAMBRE  N 16 Y CLAVOS Kg 6.00 4.00 24.00 
            
04.00.00 MUROS         
04.01.00 LADRILLO RUSTICO KING KONG Millar  1.30 350.00 455.00 
04.02.00 ARENA GRUESA M3 1.50 38.00 57.00 
04.03.00 CEMENTO Bolsa 10.00 21.50 215.00 
04.04.00 ALAMBRE Nº 8 Kg 4.00 6.00 24.00 
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05.00.00 COLUMNAS  7   7.00     
05.01.00 FIERRO 1/2 Varillas 14.00 22.50 315.00 
05.02.00 PERFILADO 1/4 Varillas 21.00 6.50 136.50 
05.03.00 CLAVOS 2” Kg 3.00 4.00 12.00 
05.04.00 CLAVOS 21/2” Kg 3.00 4.00 12.00 
05.05.00 ALAMBRE Nº 16 Kg 12.00 4.00 48.00 
05.06.00 CEMENTO Bolsa 10.00 21.50 215.00 
05.07.00 GRAVILLA M3 1.00 45.00 45.00 
05.08.00 ARENA GRUESA M3 1.00 38.00 38.00 
05.08.00 FIERRO 3/8 Varillas 1.00 13.00 13.00 
            
06.00.00 TECHO ALIGERADO M2 35.00     
06.01.00 FIERRO 1/2 Varillas 8.00 22.50 180.00 
06.02.00 PERFILADO  1/4 Varillas 55.00 6.50 357.50 
06.03.00 CLAVO 2” Kg 1.00 4.00 4.00 
06.04.00  CLAVO 2 ½” Kg 1.00 4.00 4.00 
06.05.00 CEMENTO  Bolsa 22.00 21.50 473.00 
06.06.00 ALAMBRE Nº 16  Kg 13.00 4.00 52.00 
06.07.00 LADRILLO DE TECHO UND 80.00 1.90 152.00 
06.08.00 GRAVILLA M3 1.50 45.00 67.50 
06.09.00 ARENA GRUESA M3 1.50 38.00 57.00 
06.10.00 TUBERÍAS Global 8.00 4.00 32.00 
06.11.00 FIERRO DE 3/8 Varillas 8.00 13.00 104.00 
            
07.00.00 
INSTALACIÓN DE REDES AGUA Y 
LUZ 
Global   35.00 0.00 
            
08.00.00 FALSO PISO M2 35.00     
08.01.00 GRAVILLA M3 1.00 45.00 45.00 
08.02.00 ARENA GRUESA M3 1.00 38.00 38.00 
08.03.00 CEMENTO Bolsa 5.00 21.50 107.50 
            
09.00.00 MANO DE OBRA         
09.01.00 TRAZO Y EXCAVACIÓN Ml 35 55.00 1,925.00 
09.02.00 BASES Ml 35 55.00 1,925.00 
09.03.00 SOBRE BASES Ml 25 45.00 1,125.00 
09.04.00 PARED LADRILLO Millar 2 350.00 700.00 
09.05.00 COLUMNAS  7 Unidad 7 75.00 525.00 
09.06.00 TECHO M2 30 55.00 1,650.00 
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09.07.00 INSTALACIONES DE REDES    Global 1 45.00 45.00 
09.08.00 FALSO PISO  M2 35 45.00 1,575.00 
09.09.00 PINTURA Y ACABADOS Global 35 70.00 2,450.00 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
Tabla N° 10: Costos  de materiales y mano de obra por modulo tipo B 
Ítem Descripción Unidad Metrado 
Precio 
S/. 
Total S/. 
  METRO CUADRADO DE TERRENO         
    M2 62.50 65.00 4062.50 
01.00.00  TRAZO DE ZANJAS          
01.01.00 YESO  Kg 2.00 3.00 6.00 
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO Ml 30.00 3.00 300.00 
            
02.00.00 BASES Ml 21.00     
02.01.00 GRAVILLA M3     2.00 45.00 90.00 
02.02.00 ARENA GRUESA M3 2.00 38.00 76.00 
02.03.00 PIEDRA BASE M3 2.00 48.00 96.00 
02.04.00 CEMENTO   Bolsa 18.00 21.50 387.00 
            
03.00.00 SOBRE BASE Ml     16.40     
03.01.00 GRAVILLA ½” M3 0.80 45.00 36.00 
03.02.00 ARENA GRUESA M3 0.80 38.00 30.40 
03.03.00 PIEDRA BASE M3 0.80 48.00 38.40 
03.04.00 CEMENTO Bolsa  6.00 21.50 129.00 
03 05 00 ALAMBRE  N 16 Y CLAVOS Kg 6.00 4.00 24.00 
            
04.00.00 MUROS         
04.01.00 LADRILLO RUSTICO KING KONG Millar  1.00 350.00 350.00 
04.02.00 ARENA GRUESA M3 1.20 38.00 45.60 
04.03.00 CEMENTO Bolsa 8.00 21.50 172.00 
04.04.00 ALAMBRE Nº 8 Kg 3.00 6.00 18.00 
            
05.00.00 COLUMNAS  5   5.00     
05.01.00 FIERRO 1/2 Varillas 12.00 22.50 270.00 
05.02.00 PERFILADO 1/4 Varillas 18.00 6.50 117.00 
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05.03.00 CLAVOS 2” Kg 2.00 4.00 8.00 
05.04.00 CLAVOS 21/2” Kg 2.00 4.00 8.00 
05.05.00 ALAMBRE Nº 16 Kg 9.00 4.00 36.00 
05.06.00 CEMENTO Bolsa 8.00 21.50 172.00 
05.07.00 GRAVILLA M3 1.00 45.00 45.00 
05.08.00 ARENA GRUESA M3 1.00 30.00 30.00 
 05.09.00 FIERRO 3/8 Varillas 1.00 13.00 13.00 
            
06.00.00 TECHO ALIGERADO M2 30.00     
06.01.00 FIERRO 1/2 Varillas 7.00 22.50 157.50 
06.02.00 PERFILADO  1/4 Varillas 45.00 6.50 292.50 
06.03.00 CLAVO 2” Kg 1.00 4.00 4.00 
06.04.00  CLAVO 2 ½” Kg 1.00 4.00 4.00 
06.05.00 CEMENTO  Bolsa 20.00 21.50 430.00 
06.06.00 ALAMBRE Nº 16  Kg 11.00 4.00 44.00 
06.07.00 LADRILLO DE TECHO UND 70.00 1.90 133.00 
06.08.00 GRAVILLA M3 1.20 45.00 54.00 
06.09.00 ARENA GRUESA M3 1.20 38.00 45.60 
06.10.00 TUBERÍAS Global 8.00 4.00 32.00 
 06.11.00 FIERRO DE 3/8 Varillas 6.00 13.00 78.00 
            
07.00.00 
INSTALACIÓN DE REDES AGUA Y 
LUZ 
Global   30.00 0.00 
            
08.00.00 FALSO PISO M2 30.00     
08.01.00 GRAVILLA M3 1.00 45.00 45.00 
08.02.00 ARENA GRUESA M3 1.00 38.00 38.00 
08.03.00 CEMENTO Bolsa 5.00 21.50 107.50 
            
09.00.00 MANO DE OBRA         
09.01.00 TRAZO Y EXCAVACIÓN Ml 30 55.00 1650.00 
09.02.00 BASES Ml 30 55.00 1650.00 
09.03.00 SOBRE BASES Ml 22 45.00 990.00 
09.04.00 PARED LADRILLO Millar 1.8 350.00 630.00 
09.05.00 COLUMNAS  5 Unidad 5 75.00 375.00 
09.06.00 TECHO M2 25 55.00 1375.00 
09.07.00 INSTALACIONES REDES    Global 1 45.00 45.00 
09.08.00 FALSO PISO  M2 30 45.00 1350.00 
09.09.00 PINTURA Y ACABADOS  Global 30 70.00 2100.00 
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Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
Asimismo la construcción de cada módulo incurre también en trámites 
administrativos que son aplicables a toda la habilitación y comprenden las 
licencias de obra, notaria, autorización para el servicio básico de agua y luz, 
declaratoria de fábrica, independización, conformidad de obra y entre otros; estos 
trámites también tienen un costo y son realizados en entidades como la 
municipalidad provincial correspondiente, SUNARP, Notarias, Ministerio de 
Vivienda, publicidad, en esta actividad se incluyen los pagos establecidos como 
comisión por ventas, cabe mencionar que los costos por trámites administrativos 
que se aplican son en general para ambos tipos de viviendas y no se diferencian. 
 
Tabla N° 11: Costos por trámites Administrativos por cada modulo 
Costos  administrativos  S/. por modulo  
Habilitación M2 40 
Gastos notariales 330 
Aprobación de proyecto 120 
Licencia de construcción por módulo  30 
Publicidad / comisión por ventas 220 
Servicios luz y agua 60 
Conformidad de obra 10 
Declaratoria de fabrica 30 
Independización 30 
Otros gastos + póliza 120 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
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Elaboración: Propia  
  
 
Los costos unitarios y totales presupuestados para cada unidad ejecutada de un 
módulo de vivienda según su tipo comprenden la suma de todas las partidas de mano 
de obra, materiales y costos administrativos según su ítem, en la siguiente tabla se 
detalla los costos y su total general.  
 
Tabla N° 12: Costo actual proyectado para ejecución en mano de obra y costos 
administrativos por unidad en la construcción de módulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
En el siguiente grafico se muestran los gastos de ejecución por cada módulo que se 
viene construyendo determinando los precios unitarios y totales presupuestados para 
el pago de la mano de obra que consiste en un operario y tres peones para cada 
unidad ejecutada en la siguiente tabla se detalla los costos y su total general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo  
Cantidad 
de 
módulos  
Mano de 
obra S/. 
Materiales 
S/. 
Administrativos 
S/. 
Total costos 
S/. 
Tipo A 1 11,920.00 8,822.80 990 21,732.80 
Tipo B 1 10,165.00 8,025.00 990 19,180.00 
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Gráfico N° 3 Costo actual proyectado para ejecución en mano de obra y costos 
administrativos por unidad en la construcción de módulos 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
En la primera etapa que se encuentra en ejecución se vienen construyendo  Los 
costos unitarios y totales presupuestados para cada unidad ejecutada de un módulo 
de vivienda según su tipo comprenden la suma de todas las partidas de mano de 
obra, materiales y costos administrativos según su ítem, en la siguiente tabla se 
detalla los costos y su total general.  
 
Tabla N° 13: Costo actual para ejecución en mano de obra y costos administrativos al 
finalizar la construcción de módulos 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Tipo A Tipo B
Mano de Obra S/. 11,920.00 S/. 10,165.00
Materiales S/. 8,822.80 S/. 8,025.00
Costo Administrativo S/. 990.00 S/. 990.00
Total S/. 21,732.80 S/. 19,180.00
S/. 0.00
S/. 5,000.00
S/. 10,000.00
S/. 15,000.00
S/. 20,000.00
S/. 25,000.00
Costo por unidad de módulo
Tipo  
Cantidad 
de 
módulos  
Mano de 
obra S/. 
Materiales 
S/. 
Administrativos 
S/. 
Total costos 
S/. 
Tipo A 150 1,788,000.00 1,323,420.00 247,500.00 3,358,920.00 
Tipo B 100 1,016,500.00 802,500.00 99,000.00 1,918,000.00 
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Elaboración: Propia  
Gráfico N° 4 Costo actual para ejecución en mano de obra y costos administrativos en la 
construcción de la primera etapa 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
4.6 Evaluación de componentes  
a. Componente recurso humano   
El régimen de la construcción civil en el Perú cuenta con características 
con respecto a las regulaciones que determinan las condiciones laborales; 
al realizar la revisión de los procesos de la gestión de la administración 
general de la Empresa Tegecon Andina SAC, y la responsabilidad del área 
de ejecución de obras se han identificado los detalles de cómo se asigna 
el pago del recurso humano: i) operario y ii) peón. 
 
Con la técnica de recolección y revisión de datos no se halla información  
que el pago de jornales se base o haya tomado en cuenta lo que establece 
la tabla con los montos salariales que brinda la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil del Perú y analizando los pagos al 
personal, nos refleja particularidades que  evidencian que el presupuesto 
asignado por la empresa para pago de remuneraciones o jornales para los  
Tipo A Tipo B
Cantida de Modulos 150.00 100.00
Mano de Obra S/. 1,788,000.00 S/. 1,016,500.00
Materiales S/. 1,323,420.00 S/. 802,500.00
Administrativos S/. 247,500.00 S/. 99,000.00
Total Costo S/. 3,358,920.00 S/. 1,918,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
Costo en la Primera Etapa
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obreros no se acentúa en el porcentaje de avance físico de obra, sin 
embargo el porcentaje de pagos semanales sobrepasan el cronograma de 
gasto presupuestado y proyectado para culminar la construcción de la 
primera etapa. 
 
b. Componente determinación de jornal    
Aplicando las técnicas de revisión de datos en los estados financieros y 
presupuestales sobre los montos asignados en contratos y planillas para 
el pago de la mano de obra se determinó que la empresa no tomo en 
cuenta que debido al presupuesto de un monto fijo por la construcción iba 
a perjudicar en el cumplimento del cronograma de avance de obra y sobre 
su plazo de entrega ya que el personal obrero no aplica el avance y 
rendimiento para cumplir las metas. 
 
Con la revisión física de las planillas de pago de jornales y contrastando lo 
que establece la tabla salarial de la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú, se refleja que mediante la contratación basada 
en el jornal semanal que se debe pagar por la mano de obra en el rubro de 
la construcción civil, la empresa Tegecon Andina SAC, debe considerar el 
pago de jornales a sus operarios y peones; tal como se determina, en tal 
sentido tomando como referencia la tabla salarial se muestran los 
siguientes componentes que forman parte del jornal semanal por 
remuneraciones.  
Tabla N° 14 Componente del Jornal semanal para un operario 
OPERARIO 
 JORNAL 
JORNAL DOMINICAL 
BUC 32% 
BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD 
INDEMNIZACIÓN 15% 
VACACIONES 10% 
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS 
B. EXTRAORDINARIA LEY 29351 
DESCUENTO ONP 13% 
DESCUENTO CONAFOVICER 2% 
  
 “INCIDENCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL COSTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE VIVIENDAS PROGRAMA TECHO 
PROPIO – EMPRESA TEGECON ANDINA SAC”  
 
50 
Lilia Magdalena Del Carmen Díaz Morales 
 
Fuente: Tabla de Salarios y Bonificaciones Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú (FTCCP)  
Elaboración: Propia 
 
Tabla N° 15 Componente del Jornal semanal para un peón 
PEÓN 
JORNAL 
JORNAL DOMINICAL 
BUC 32% 
BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD 
INDEMNIZACIÓN 15% 
VACACIONES 10% 
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS 
B. EXTRAORDINARIA LEY 29351 
DESCUENTO ONP 13% 
DESCUENTO CONAFOVICER 2% 
 
Fuente: Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP)  
Elaboración: Propia 
 
4.7 Incidencia del costo de mano de obra y su rendimiento en la construcción  
La actividad de la mano de obra para la construcción civil en la ejecución 
de obras en la empresa Tegecon Andina SAC, se ejecuta a través de la 
modalidad de contrato directo a grupos de obreros; sin embargo, a la fecha 
bajo esta modalidad de contratación los resultados son desfavorables para 
la empresa en función a sus gastos y rentabilidad; los costos por mano de 
obra y cumplimiento de metas no están acorde con lo establecido en los 
cronogramas y en cuanto a entrega de módulos de vivienda construidos y 
terminados no se cumple con la entrega sus propietarios en las fechas 
establecidas en los contratos de venta.  
Asimismo aplicando las técnicas de revisión de datos y de observación se 
hallaron deficiencias en las áreas de administración y ejecución de obras; 
estas deficiencias afectan directamente al avance de ejecución actual. 
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 Tabla N° 16 Deficiencias encontradas en el área de administración 
Área Deficiencias  Causa Efecto  
Administración 
Desfase de requerimiento de 
materiales para la compra  
El avance de obra 
varía semana a 
semana 
Retraso en 
avance de 
ejecución de obra 
Proveedores no entregan  
materiales puestos en obra a 
tiempo  
Desfase de 
pedidos  
Incumplimiento de 
metas 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración y 
Área de Ejecución de Obras 
Elaboración: Propia  
 
Tabla N° 17 Deficiencias encontradas en el área de ejecución de obras 
Área Deficiencias  Causa Efecto  
Ejecución de 
Obras 
Incumplimiento de 
cronograma de avance de 
obra 
No se adecua al 
cronograma de la 
empresa ni al 
FODA 
Las estrategias de 
cumplimiento de 
metas no se toman 
en cuenta 
No cuenta con manual de 
procesos que detalle los 
procedimientos de 
ejecución de obra 
Carencia en el 
organigrama  
El personal no tiene 
claro el trabajo que 
va a ejecutar 
No se cuenta con medición 
de avance de obra  
Flexibilidad de 
políticas de trabajo  
Políticas mal 
aplicadas  
No determina el número de 
personal  
No se 
descomponen las 
actividades  
Muestra una débil 
supervisión de obra 
No se toma en cuenta la 
tabla de remuneraciones  
No se fija una 
planilla de pagos 
semanal 
Aplazamiento de 
ejecución de obra 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración y 
Área de Ejecución de Obras 
Elaboración: Propia  
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Los equipos de trabajo (denominados también frentes de trabajo) están 
compuestos por 1 operario  y tres peones; con la aplicación de la técnica 
de la observación y de las encuestas se recolectan datos exactos sobre el 
plazo de construcción de un módulo tipo A ejecutado en 2 semanas y para 
el tipo B en 1.5 semanas; en ambos casos los plazos de ejecución se 
cumplen con un solo equipo de trabajo lo que le permitirá a la empresa 
optimizar el gasto y alcanzar las metas del cronograma de ejecución de 
obra con equipos de trabajo establecidos y supervisados. 
Las pérdidas económicas y de confianza por retraso en el cronograma de 
ejecución obra perjudica a la empresa Tegecon Andina en el sentido que 
no se cumplen los cronogramas de avance de obra; y los índices negativos 
con respecto al pago de planillas para la mano de obra se están 
evidenciando que del presupuesto total para efectuar los pagos de jornales 
se ha ejecutado en un 70% y en avance de obra real se aproxima al 52% 
del total de ejecución de obras para la construcción de los módulos de 
vivienda ya que en la actualidad los frentes o cuadrillas entregan un 
módulo terminado en aproximadamente 25 a 15 días. 
Con la verificación del cronograma se determina que para la finalización 
de obra solo existe un saldo balance del 30% del presupuesto para pagos 
de planilla versus un 48% de que falta para culminar la ejecución total de 
obra en la primera etapa; asimismo con la verificación del presupuesto en 
cuanto a suministro de materiales si está acorde el avance físico de 
ejecución de obra con el gasto presupuestado para materiales y logística. 
 
Tabla N° 18 Ejecución del Gasto y avance de obra  
Actual ejecución de gasto y avance de ejecución de obra 
Total de módulos  Monto total presupuestado 
150 Tipo A – 100 Tipo B  S/. 2,804,500.00 
Avance físico de obra al 52% Pago de planillas al 70% 
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78 Tipo A – 52 Tipo B S/. 1,963,150.00 
Saldo de ejecución de obra 48% 
Saldo para pago de planilla 
según presupuesto 30% 
72 Tipo A – 48 Tipo B S/. 841,350.00 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración 
Elaboración: Propia  
 
Gráfico N° 5 Avance gasto actual versus avance físico de obra y saldo de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración 
Elaboración: Propia  
 
4.8 Propuesta para mejoramiento de productividad de mano de obra  
De la revisión de los procesos que influyen en el desarrollo de la ejecución 
del proyecto y de sus componentes, los cuales inciden negativamente en 
Modulos
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ejecución
módulo tipo
A
Saldo de
ejecución
módulo tipo
B
Ejecución Vs. Saldo 250 78 52 72 48
Monto Total contratado S/.2,804,500.00
Pago Planillas al 70% S/.1,963,150.00
Saldo para pago de planilla según
contrato 30%
S/.841,350.00
Total módulos construidos 130
Total módulos por construir 120
250 78 52 72 48
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S/.1,963,150.00 
S/.841,350.00 
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el rendimiento de la mano de obra y por ende el incumplimiento del 
cronograma de ejecución. Se procede a recomendar métodos para 
implementar en el área de ejecución de obra y en la administración de la 
Empresa Tegecon Andina SAC, las implementaciones recomendadas 
sobre los métodos nuevos intervinieren directamente en el área de 
ejecución de obras abarcando a todo el personal administrativo y obrero.  
Utilizando el método Lean Construction la mejora de la productividad 
reflejan la reducción de costos y plazos de entrega de las construcciones 
utilizando ciclos para cada actividad estimando las horas estimadas para 
la ejecución de cada partida y evitando el tiempo de inactividad debido a 
la actitud y comportamiento del trabajador obrero o sea el caso de 
duplicidad de trabajo en cada partida a ejecutar y finalmente el factor que 
representa el exceso del número de trabajadores asignados a ejecutar una 
partida sin la debida supervisión para la calidad de obra y la medición del 
rendimiento según cronogramas proyectados para el avance. 
 
Figura N° 5  Ciclo de mejoramiento de la productividad 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de mejoramiento continuo para la productividad en la 
construcción de proyectos de vivienda (Botero b., l. f.; Álvarez v., M. E.) 
Pág. 53 
Elaboración: propia 
Medición de la productividad  
Evaluación de 
factores  
Implementación de 
planes de mejoramiento 
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La filosofía Lean Construction presenta un resumen del Last Planner 
System (Último sistema de planeación) donde muestra la viabilidad de los 
plazos para cada actividad, asimismo muestra que en la ejecución de cada 
fase de las actividades afirma que…“las personas que realmente hacen el 
trabajo, crean un plan colaborativo para entregar cada fase del proyecto”… 
es decir que para la ejecución de un proyecto el frente de personal obrero 
debe contar con una planificación para la ejecución por fases de cada 
partida, obteniendo el alcance de metas ye identificando la  proyección de 
lo que debe hacerse y se hará en la siguiente semana. 
 
Figura N° 6 Cuadro resumen de Last Planner System 
 
Fuente: Introducción a Lean Construction (Juan Pons Achell) Pag. 57 
La implementación de planes de mejoramiento se formula a través de 
estrategias aplicadas de forma articulada, orgánica y permanente con lo 
que se busca alcanzar los objetivos de la empresa. En relación a los 
jornales de la mano de obra se propone aplicar lo establecido en la tabla 
salarial que brinda la Federación de Trabajadores en Construcción Civil 
del Perú para los años 2017-2018, implicando un pago objetivo a los 
obreros y acorde al espacio donde se ejecuta el proyecto urbano; la 
aplicación de la nueva fórmula para pagos de jornales contara con una 
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debida supervisión sobre el rendimiento y cumplimiento de metas, 
teniendo como responsables al jefe del área de ejecución de obras, 
supervisor y el residente de obra. 
Las tablas salariales de jornal y beneficios sociales de la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil del Perú, referencian los siguientes 
montos a pagar al personal obrero del rubro de la construcción, por lo que 
haciendo relación al tipo de personal que contrata la empresa Tegecon 
Andina SAC se detallan los jornales para Operarios y Peones:  
 
Tabla N° 19 Detalle del jornal y beneficios sociales para operario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla de salarios y beneficios sociales pliego nacional 2017-2018 
FTCCP 
Elaboración: Propia  
 
Tabla N° 20 Detalle del jornal y beneficios sociales para peón 
PEÓN DÍAS MONTO TOTAL 
JORNAL BÁSICO  6 46.50 279.00 
DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO 6 7.75 46.50 
BUC 32% 6 13.95 83.70 
BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD 6 7.20 43.20 
INDEMNIZACIÓN 15% 6 7.80 46.80 
VACACIONES 10% 6 5.20 31.20 
OPERARIO DÍAS MONTO S/. TOTAL S/. 
JORNAL BÁSICO  6 64.30 385.80 
DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO 6 10.72 64.32 
BUC 32% 6 20.58 123.48 
BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD 6 7.20 43.20 
INDEMNIZACIÓN 15% 6 9.65 57.90 
VACACIONES 10% 6 6.43 38.58 
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS 7 12.25 85.75 
B. EXTRAORDINARIA LEY 29351 7 1.10 7.70 
TOTAL SALARIO     806.73 
DESCUENTO ONP 13%     104.87 
DESCUENTO CONAFOVICER 2%     16.13 
PAGO NETO SEMANAL   685.72 
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GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS 7 9.90 69.30 
B. EXTRAORDINARIA LEY 29351 7 0.89 6.23 
TOTAL SALARIO     605.93 
DESCUENTO ONP 13%     78.77 
DESCUENTO CONAFOVICER 2%     12.1186 
PAGO NETO SEMANAL      515.04 
 
Fuente: Tabla de salarios y beneficios sociales pliego nacional 2017-2018 
FTCCP 
 Elaboración: Propia 
 
4.9 Consolidado del estado de resultados  
 
Tabla N° 21 Detalle del pago Neto actual semanal por cuadrilla 
Jornal semanal Obrero Planilla semanal 
Jornal semanal por operario  
 
S/. 685.72 
Jornal semanal por peón  
 
S/. 515.04 
Total 1 operario y 3 peones  S/. 2,230.84 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración 
Elaboración: Propia  
 
Tabla N° 22 Detalle del pago Neto actual durante la construcción de un modulo 
Tiempo ejecución Actual Planilla semanal 
25 a 15 días  aproximadamente 
para construir un módulo  
S/. 6,692.53 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración 
Elaboración: Propia  
En el caso se siga aplicando esta fórmula de pago semanal actual y rutinario por 
la ejecución de mano de obra, el monto presupuestado no resultaría aplicable para 
la ejecución de la primera etapa, se encontró en el acervo documentario de la 
empresa que para la ejecución de cada módulo se requiere aproximadamente 25 
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días para un módulo tipo A y 15 días para un módulo tipo B, por lo que utilizando 
un cálculo promedio de tiempo en semanas y proporcionando los días en semanas  
se tendría el siguiente resultado proyectado en el total de semanas que se 
requerirían para ejecutar los 250 módulos de la primera etapa de la habilitación 
urbana: 
Tabla N° 23 Tiempo de construcción de un módulo según tipo 
Tiempo de ejecución  Total módulos  Total semanas  
3 semanas para construir un 
módulo tipo A 
150 450 
2.5 semanas para construir 
un módulo tipo B 
100 250 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración 
Elaboración: Propia 
 
De la suma total de las semanas para ejecutar la construcción se obtiene el 
siguiente cálculo que sería proyectado al pago total al finalizar la ejecución 
de los 250 módulos para los 15 operarios y 45 peones.  
 
Tabla N° 24 Presupuesto actual y presupuesto proyectado 
Total 
módulos  
Total 
semanas  
Presupuesto 
actual para 
jornal  
Proyección 
para pago de 
jornal 
Proyección de 
Perdida hallada   
250 700 
S/. 
2,804.500.00 
S/. 
4,684.768.20 
S/. 1,880,268.20 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración 
Elaboración: Propia 
 
Con la aplicación de la propuesta para mejoramiento de la productividad de 
la mano de obra bajo la metodología Lean Construction, aplicando las 
acciones de supervisión del rendimiento y cumplimiento que garanticen 
alcanzar las metas del cronograma de obra y la aplicación del cálculo del 
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valor de jornales referenciados en la tabla salarial de jornales y 
bonificaciones para los 15 operarios y 45 peones; y, formando cuadrillas o 
frentes se constituirían 2 dos grupos: i) 10 frentes o cuadrillas conformadas 
por 10 operarios y 30 peones para construir 150 módulos tipo A; y, ii) 5 
frentes o cuadrillas conformados por 5 operarios y 15 peones para construir 
100 módulos tipo B; en este orden se obtiene los siguientes resultados en 
semanas que sería proyectados en tiempo y pago total al finalizar la 
ejecución de los 250 módulos. 
 
Tabla N° 25 Mejora de rendimiento y productividad 
Tiempo de ejecución  
Total 
módulos  
Total 
semanas  
2 semanas para construir 
un módulo tipo A 
150 300 
1.5 semanas para 
construir un módulo tipo B 
100 150 
 
Fuente: Revisión del registro documentario del Área de Administración 
Elaboración: Propia 
 
Tabla N° 26 Jornal aplicado a la propuesta para mejoramiento de la productividad de la 
mano de obra 
Jornal según Tabla de salarios y Bonificaciones  Total S/. 
Jornal semanal por operario  685.72 
Jornal semanal por peón  515.04 
Jornal semanal por 3 peones  1,545.12 
Jornal semanal por 1 operario y tres peones  2,230.84 
Jornal por dos semanas para construir un módulo  4,461.68 
 
Fuente: Tabla de salarios y beneficios sociales pliego nacional 2017-2018 
FTCCP 
Elaboración: Propia 
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Tabla N° 27 Rendimiento de la mano de obra y jornal en la ejecución del total de la primera 
etapa del proyecto 
Semanas 
Mano de 
obra  
Semanas 
por 
frente  
Frentes 
Jornal 
parcial S/. 
Jornal total 
S/. 
300 
10 operarios  
30 peones  
30 10 133,850.52 1,338,505.20 
150 
5 operarios  
15 peones 
30 5 133,850.52 669,252.60 
 
Fuente: Tabla de salarios y beneficios sociales pliego nacional 2017-2018 
FTCCP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla N° 28 Comparación de Presupuesto actual, proyectado y mejora de rendimiento  
 
Presupuesto actual 
para pago de jornal 
Proyección para pago de 
jornal 
Presupuesto de mejora 
de rendimiento 
S/. 2,804,500.00 S/. 4,684.768.20 S/. 2,007,757.80 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
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Gráfico N° 6 Comparación de Presupuesto actual, proyectado y mejora de rendimiento 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
Tabla N° 29 Comparación de presupuesto actual versus propuesta de mejora de rendimiento 
y ahorro 
 
Presupuesto 
actual 
Presupuesto de 
mejora de 
rendimiento 
Ahorro 
S/. 2,804,500.00 S/. 2,007,757.80 S/. 796,742.20 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
 
 
 
 
 
Presupuesto actual para
pago de jornal
Proyección para pago de
jornal
Presupuesto de mejora
de rendimiento
Presupuesto S/.2,804,500.00 S/. 4,684,768.20 S/. 2,007,757.80
S/.0.00
S/.500,000.00
S/.1,000,000.00
S/.1,500,000.00
S/.2,000,000.00
S/.2,500,000.00
S/.3,000,000.00
S/.3,500,000.00
S/.4,000,000.00
S/.4,500,000.00
S/.5,000,000.00
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Gráfico N° 7 Comparación de presupuesto actual versus propuesta de mejora de 
rendimiento y ahorro 
 
 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia 
 
 
Tabla N° 30 Comparación de presupuesto actual versus propuesta de mejora de 
rendimiento de mano de obra y optimización de gasto con la aplicación del método 
Lean Construction 
 
Proyección 
para pago de 
jornal 
Presupuesto de 
mejora de 
rendimiento 
Optimización de 
gasto 
S/. 4,684.768.20 S/. 2,007,757.80 S/. 2,677,010.40 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
Presupuesto actual
Presupuesto de mejora
de rendimiento
Ahorro
Incidencia S/. 2,804,500.00 S/. 2,007,757.80 S/. 796,742.20
S/. 0.00
S/. 500,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 2,000,000.00
S/. 2,500,000.00
S/. 3,000,000.00
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Gráfico N° 8 Comparación de presupuesto actual versus propuesta de mejora de 
rendimiento de mano de obra y optimización de gasto con la aplicación del método Lean 
Construction 
 
 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
 
Tabla N° 31 Comparación de ejecución de módulos por semana versus propuesta de 
mejora de rendimiento de mano de obra 
 
Tiempo de ejecución 
actual en semanas  
Tiempo con la mejora 
de rendimiento en 
semanas 
Incidencia de avance 
de mano de obra en 
semanas 
600 450 150 
 
Fuente: Tegecon Andina SAC   
Elaboración: Propia  
Presupuesto
actual
Proyección
actual para
pago de jornal
Presupuesto
aplicando
mejora de
rendimiento
Optimización
de gasto PPTO
Inicial
aplicando
Propuesta de
mejora de
rendimiento
Optimización
de gasto de la
proyección
actual
Incidencia S/. 2,804,500.0 S/. 4,684,768.2 S/. 2,007,757.8 S/. 796,742.20 S/. 2,677,010.4
S/. 0.00
S/. 500,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 2,000,000.00
S/. 2,500,000.00
S/. 3,000,000.00
S/. 3,500,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 4,500,000.00
S/. 5,000,000.00
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Realizado el cálculo de los ratios de los presupuestos proyectados para los pagos 
de jornales al personal obrero por la empresa Tegecon Andina SAC, estos 
resultados están en función al avance de obra y ejecución de gasto actual y se 
han comparado con las tablas salariales de jornal y beneficios sociales que publica 
la FTCCP (Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú), lo cual 
nos permite determinar que la incidencia de la mano de obra y su rendimiento en 
la empresa está por debajo de los estándares de rendimiento en avance y sobre 
valorado en remuneraciones; estos resultados muestran que se generan pérdidas 
en las utilidades de la empresa y genera la desconfianza en los nuevos 
interesados en adquirir un módulo en el proyecto Villa Virú. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN  
La presente investigación evalúa la incidencia del costo de la mano de obra en el 
costo de la construcción de módulos de vivienda y que permita conocer los 
resultados de los procesos de ejecución en la construcción que se efectúa; en la 
actualidad se han identificado las proyecciones de gastos en pagos de jornales; y 
respecto a las normas establecidas por CAPECO y la Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú, la empresa no cumple con la aplicación de esta 
normativa y en base a esa problemática no permite elaborar cuadros comparativos 
para determinar la incidencia de la mano de obra y su rendimiento en la 
construcción; considerando que los procesos constructivos y la incidencia de la 
mano de obra en empresas de similar características a este objeto de este estudio 
no se publican y ante tal razón surge la necesidad de investigar sobre el tema. 
 
El detalle de revisión muestra que la empresa presupuesto el monto de 
S/2´804,500.00 para el pago de jornales en la construcción de 250 módulos sin 
diferenciar su tipo; sin embargo al efectuar contratos por mano de obra se excede 
en el monto ya que al 52% de avance físico de obra ya se realizó el 70% del total 
general del presupuesto de mano de obra. Encontrando el primer hallazgo que 
indica que el presupuesto se presenta en negativo y acorde al avance actual no 
alcanza para finalizar la obra. 
  
La definición de la incidencia del costo de la mano de obra, de acuerdo a la tabla 
salarial no se acomoda en relación al cumplimento del cronograma de metas 
fijados por la empresa y en la comparación se encuentra que el pago semanal por 
frente conformado por un operario y tres peones asciende a la suma de S/. 
2,230.84 y cuyo monto no mide la rendición del avance de la mano de obra en tal 
sentido para la culminación efectiva de la construcción de un módulo puede variar 
entre 25 a 15 días teniendo como costo final el monto de S/. 6,692.53 para las 
semanas de ejecución por frente.  
 
Se elaboró una propuesta para la mejora del rendimiento de la mano de obra y la 
incidencia en cuanto a los procesos de ejecución de obra y los jornales de acuerdo 
a Ley y referenciados a lo que establece CAPECO y la FTCCP; además de aplicar 
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el método Lean Construction en cuanto a costos y plazos y como resultados se 
obtuvieron los siguientes indicadores del jornal para operario que asciende a la 
suma de S/. 685.72 semanales, (Tabla N° 19) y para peón la suma de S/. 515.04 
semanales (Tabla N° 20). 
 
Con la aplicación de la propuesta mejora del rendimiento se reducen los costos 
presupuestados para la mano de obra al monto de S/. 2,007.757.80 y se 
incrementa la productividad de la construcción con la ejecución de un módulo de 
tipo A en dos semanas y un módulo de tipo B en una semana y media 
incrementando la optimización del gasto y ahorrando S/. 796,742.20 a la empresa 
en las partidas asignadas para la mano de obra. Así como la disminución 
contundente de tiempo de producción actual; ya que del monto inicial proyectado 
sería negativo para la culminación satisfactoria de la construcción de los módulos 
a razón que por el avance lento el pago por jornales semanales se proyecta al 
monto de S/. 4´684,768.20 y en aplicación de la propuesta de mejora de 
rendimiento la reducción del monto asciende a la suma de S/. 2´007.757.80 
generando un ahorro de S/. 2´677.010.40. 
 
En cuanto al tiempo de ejecución con el método actual se determina que el 
proceso de construcción de los 250 módulos se ejecutaría en 600 semanas y con 
la aplicación de la propuesta de mejora de rendimiento se ejecutaría en 450 
semanas disminuyendo notables 150 semanas y con este resultado se logra 
alcanzar las metas establecidas en los cronogramas de ejecución de obra.    
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CONCLUSIONES  
Como resultado de la presente investigación y la evaluación de la incidencia de la 
mano de obra en la empresa se determinó que en la fase de formulación del  
presupuesto de obra para la partida específica de jornales para pago de personal 
obrero no se tomó en cuenta la medición del rendimiento de la productividad, lo 
que genera pérdidas económicas y la desconfianza en los futuros compradores, 
el bajo rendimiento y productividad de la mano de obra y su incidencia es negativa 
para la ejecución de los 250 módulos ya que el presupuesto asignado es de S/. 
2,804.500.00; y no están acorde con la ejecución del gasto versus el avance físico, 
se proyecta que el total de gasto seria de S/. 4,684.768.20 proyectando una 
pérdida de S/. 1´880,268.20. 
 
La falta de aplicación del FODA y de un plan estratégico es determinante para que 
la empresa no logre alcanzar las metas y en referencia al área de ejecución de 
obras no realiza la debida supervisión y medición del rendimiento del volumen de 
avance de obra y además de no contar con las políticas que normen los pagos de 
jornales por las laborales diarias. La empresa tiene bajo rendimiento de la mano 
de obra y cuya incidencia es negativa para la ejecución de los 250 módulos de su 
primera etapa ya que el presupuesto asignado actual para la ejecución de la mano 
de obra es de S/. 2,804.500.00; y las actividades que se vienen desarrollando no 
están acorde con la ejecución del gasto versus el avance físico real de obra, ya 
que el monto proyectado con el avance actual sería de S/. 4,684.768.20 para un 
total de 700 semanas para pago de planillas de esta comparación (Tabla N° 24) 
tenemos un hallazgo de proyección de perdida para la empresa por el monto de 
S/. 1´880,268.20. 
 
La empresa Tegecon Andina SAC no cuenta con manuales de procedimientos y 
políticas para la ejecución de obras, y es la razón por la cual no determina 
eficazmente la medición del volumen de producción, influenciando negativamente 
en contar con indicadores reales sobre el desempeño del rendimiento de la mano 
de obra en base al presupuesto inicial de S/. 2´804,500.00 para la construcción de 
250 módulos a un avance real del 52% es decir la construcción de 130 módulos 
ya ejecutó el gasto del presupuesto total por un monto de S/. 1´963,150.00 que 
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alcanza el 70% del presupuesto quedando un saldo de S/. 841,350.00 que 
representa el 30% del presupuesto para un saldo real de ejecución de mano de 
obra de 48% es decir de 120 módulos. (Tabla N° 18) 
 
Con la aplicación de los jornales que establecen las Tablas Salariales, la normativa 
que dictamina CAPECO y del método Lean Construction con sus planes de 
implementación de mejoramiento, el proceso constructivo de la empresa Tegecon 
Andina SAC mejoraría en su productividad ya que en 450 semanas se cumpliría 
con culminar la construcción (Tabla N° 29) que representa un gasto total de S/. 
2´007,757.80, reduciendo S/. 796,742.20 del presupuesto generando la 
rentabilidad necesaria y la optimización del gasto en favor de la empresa Tegecon 
Andina SAC, así como la tranquilidad de los compradores que obtendrán su 
vivienda según los cronogramas de entrega fijados.  
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RECOMENDACIONES  
A la empresa Tegecon Andina SAC, para los periodos de ejecución del proyecto 
inmobiliario por etapas aplique metodologías para el control del gasto y la medición 
de la productividad,  así como el fortalecimiento para sus áreas ejecutivas  en la 
mejora de sus procesos tecnológicos, administrativos y de ejecución de obras, a 
través la aplicación de métodos constructivos como el Lean Construction. 
 
Se recomienda realizar la aplicación de las tablas salariales para la determinación 
del jornal a su personal obrero así como la aplicación que estable CAPECO, y la 
implementación de la supervisión de obra permanente para la calidad y avance del 
proceso constructivo. 
 
En función a la ejecución del proyecto en general se recomienda aplicar 
orgánicamente las funciones de acuerdo a un manual de procedimientos y políticas 
empresariales para la mejora del proceso constructivo para alcanzar los 
cronogramas establecidos por etapas e incrementar la utilidad financiera y el 
incremento de la confianza en sus futuros compradores. Aplicando los instrumentos 
de gestión y políticas empresariales de control de productividad, calidad y 
rendimiento establecidos en su elaboración de su Reglamento de Organización y 
Funciones, Manual de Procedimientos, Manual de Organización y Funciones, 
Políticas Empresariales  y Plan Estratégico de Fortalezas y Debilidades. 
 
A la administración general de la empresa se le recomienda realizar la comparación 
de la proyección de sus presupuestos asignados por partidas para la construcción 
unitaria de cada módulo y a su vez comparando con el total proyectado por etapa 
según su tipo. 
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ANEXOS 
ANEXO I. ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL OBRERO 
 
1. ¿Al efectuar una consulta sobre el jornal semanal, en qué nivel de aceptación la encuentra? 
o Muy Buena 
o Buena 
o Regular 
o Mala 
o Muy Mala 
 
2. ¿Al efectuar el trabajo en cuadrillas está de acuerdo con la cantidad de personal asignado? 
o Muy de acuerdo  
o De acuerdo 
o En desacuerdo  
o Muy en desacuerdo  
o No sabe / no opina  
 
3. ¿Está satisfecho con los beneficios sociales que obtiene? 
o Muy satisfecho  
o Satisfecho 
o Regular 
o Insatisfecho 
o Muy insatisfecho  
 
4. ¿Está de acuerdo con el horario determinado para los jornales diarios? 
o Muy de acuerdo  
o De acuerdo 
o En desacuerdo  
o Muy en desacuerdo  
o No sabe / no opina  
 
5. ¿Está de acuerdo con la supervisión de ejecución de obra? 
o Muy de acuerdo  
o De acuerdo 
o En desacuerdo  
o Muy en desacuerdo  
o No sabe / no opina  
 
6. ¿El tiempo de producción por unidad de módulo es apropiado? 
o Muy apropiado  
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o Apropiado  
o Regular 
o Desapropiado  
o Muy desapropiado  
 
7. ¿Qué le parece la diferencia en las partidas para la construcción de un módulo tipo A y un 
módulo tipo B? 
o Muy Buena 
o Buena 
o Regular 
o Mala 
o Muy Mala 
 
8. ¿Se cumple los cronogramas establecidos por el responsable del área de ejecución de 
obra? 
o Muy Bueno 
o Bueno 
o Regular 
o Malo 
o Muy Malo 
 
9. ¿Está conforme con el avance semanal de ejecución por número de módulos? 
o Muy de acuerdo  
o De acuerdo 
o En desacuerdo  
o Muy en desacuerdo  
o No sabe / no opina  
10. ¿Está satisfecho con el valor referencial establecido en la tabla salarial de la FTCCP? 
o Muy satisfecho  
o Satisfecho 
o Regular 
o Insatisfecho 
o Muy insatisfecho  
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ANEXO II.- ENTREVISTAS REALIZADAS AL JEFE DE ÁREA DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
 
1. ¿Qué opina sobre la construcción de módulos de vivienda social y en qué nivel de 
aceptación la encuentra? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué opina sobre el precio del jornal asignado al personal obrero? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ¿Qué nivel de satisfacción le brinda el avance semanal de producción? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿Qué opina del monto del presupuesto general para la ejecución de módulos por unidad? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ¿Qué opina sobre los plazos de entrega que ofrece la empresa promotora? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. ¿Qué opina sobre el valor de salarios según la tabla salarial de la FTCCP? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. ¿Qué le parece la diferencia de los presupuestos asignados y presupuestos proyectados 
para ejecución de obra? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8. ¿Qué opina sobre la incidencia del rendimiento de la mano de obra? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. ¿Por qué motivos usted aplicaría un proceso de medición de rendimiento y productividad 
de ejecución de obra? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. ¿Por favor, me puede hacer una descripción del modelo de propuesta para la mejora de 
rendimiento de la mano de obra? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11. ¿Cuánto ha pensado proyectar presupuestalmente para la mano de obra para la finalización 
del proyecto? ¿Qué factores influyen necesitaría? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
12. ¿Le han realizado propuestas de mejora de rendimiento? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
13. ¿Qué políticas laborares pretende proponer para la mejora del rendimiento de la mano de 
obra? 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. ¿Propondría el método de Lean Construction? Si su respuesta es no que opina del actual 
proceso de ejecución de obra. 
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO III.- MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS. 
MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
  
Título de la investigación: INCIDENCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
MÓDULOS DE VIVIENDAS PROGRAMA TECHO PROPIO – EMPRESA TEGECON ANDINA SAC 
  
  Línea de investigación: Gestión, participación y desarrollo   
  Apellidos y nombres del experto:    
  El instrumento de medición pertenece a la variable:  Costos  y Valor de Adquisición    
      
  
Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando con una “x” en las 
columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la 
finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 
  
  
Ítems 
Preguntas Aprecia 
Observaciones 
  
  
 
 
SÍ NO   
  1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño adecuado?         
  
2 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título de la investigación?         
  
3 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las variables de investigación?         
  
4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación? 
        
  5 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las variables de estudio?         
  6 ¿La redacción de las preguntas tiene un sentido coherente y no están sesgadas?         
  
7 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición se relaciona con cada uno de 
los elementos de los indicadores? 
        
  
8 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y procesamiento de datos?         
  9 
¿Son entendibles las alternativas de respuesta del instrumento de medición?         
  10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto de estudio?         
  
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo de responder para, de esta 
manera, obtener los datos requeridos? 
        
              
  Sugerencias:   
     
      
             
  Firma del experto:          
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Cadena de valor público y actuación de la empresa privada  
La cadena de valor público constituye un modelo descriptivo que permite visionar de 
manera ordenada los diferentes aspectos a abordar en la ejecución del proyecto de 
habilitación urbana por parte de la empresa; ciertamente para que este proyecto de 
nueva habilitación urbana sea viable y ejecutable tiene que ceñirse a las reglas y 
normativas dictaminadas por el ente regulador, que en este caso es el Fondo Mi 
Vivienda a través de su programa Techo Propio. 
 
La planificación operativa detalla las acciones que permitirán transformar los materiales, 
recursos y logística requeridos para la obtención de los módulos de viviendas nuevas 
mediante la aplicación de mano de obra a cargo del área de ejecución de obras. 
 
Sobre la cadena de valor público se integran varias acciones y funciones cuyos 
procedimientos se desarrollan en el proceso de construcción, para lo cual en la 
aplicación de la política del estado en otorgar una vivienda nueva a un beneficiario se 
torna en base a los siguientes procesos: “Planificación Estratégica de Alta Dirección, la 
Planificación Operativa, la Formulación Presupuestaria, el Monitoreo y la Evaluación. 
Estas funciones cuentan con herramientas metodológicas, técnicas e instrumentos 
diferenciados, pero operan o deberían operar sobre un mismo y único proceso” (Sotelo, 
2003). 
 
En el sector público se produce más servicios que bienes, cuyo amparo para la 
producción de bienes se apoya en la empresa privada, que al realizar la producción de 
bienes estos sean de calidad y los bienes tengan que lograr resultados positivos y 
esperados para revertir una crisis o problemática de una determinada región o sector 
poblacional y de alto impacto; en el caso de la presente investigación la generación de 
la cadena de valor público es mejorar la calidad de vida ante la falta de viviendas para 
grupos familiares de bajos recursos comparando el costo y valor de adquisición de 
vivienda nueva con el apoyo del BFH e incidencia de la mano de obra en la ejecución 
de obra en la Empresa Tegecon Andina SAC.  
 
En el siguiente grafico se muestra los procesos descriptivos que permiten realizar 
ordenadamente el transcurso integrado entre el Fondo Mi Vivienda y la Empresa 
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Tegecon Andina, desde la formulación del proyecto hasta la entrega de la vivienda 
nueva a los beneficiarios del programa, como parte de la política del estado en cuanto 
a la mejora de calidad de vida; donde incluye los pasos para realizar la construcción de 
las viviendas en la habilitación urbana y según el modelo de vivienda propuesto por la 
empresa Tegecon Andina y aprobado por el Fondo Mi Vivienda.  
 
Cadena de Valor Fondo Mi Vivienda – Tegecon Andina SAC 
          Mi Vivienda – Techo Propio                  TEGECON Andina SAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fondo Mi Vivienda, Tegecon Andina SAC 
Elaboración: Propia  
 
Objetivo del programa techo propio  
Un principal objetivo del programa es fomentar y facilitar la adquisición de viviendas 
dignas para familiar de escasos recursos e impulsar a que el sector privado se 
interese en la habilitación de nuevas zonas urbanas en las cuales las familias puedan 
Procedimiento 
Administrativo  
Aprobación 
del 
Proyecto 
Construcción de 
Vivienda Nueva   
Planificación Operativa   
Grupos Familiares 
Beneficiados   
Habilitación 
 Urbana  
Resultados  
Planificación 
Estratégica    
Viviendas Nuevas  
Mejora de 
Calidad de Vida 
e Impacto Social 
a bajo costo 
Asignación de Bonos  
Política de Acceso a Vivienda Nueva  
Ejecución de Obras 
Formulación Presupuestal  
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contar con una vivienda digna a precios sociales y finalmente la participación del 
sector bancario en la aprobación de créditos hipotecarios. 
La satisfacción de los beneficiarios que adquirieron viviendas consideran que el 
programa si es de ayuda para mejorar su calidad de vida en el desarrollo económico, 
social y humano.  
Desde la aplicación y otorgamiento del bono familiar habitacional el cual no es 
reembolsable y tampoco es devuelto por parte de los beneficiarios al fondo mi 
vivienda y además que es entregado por única vez a un grupo familiar; viene 
contando con montos incrementales en su valor inicial lo que permite a las empresas 
ejecutoras del programa a invertir más en la calidad de la vivienda. En el siguiente 
grafico se muestran las estadísticas de los desembolsos de bonos familiares 
habitacionales a nivel departamental. 
Estadísticas de desembolso de bono familiar habitacional 
 
Fuente: Fondo Mi Vivienda 
Elaboración: Fondo Mi Vivienda 
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Número de bonos habitacionales desembolsados por regiones y modalidad de 
aplicación 
 
Fuente: Fondo Mi Vivienda 
Elaboración: Fondo Mi Vivienda 
Bonos familiares habitacionales desembolsados entre enero 2016 – abril del 2017 
 
Fuente: Fondo Mi Vivienda 
Elaboración: Fondo Mi Vivienda 
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Bonos familiares habitacionales, según departamento y provincia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  
Elaboración: Fondo Mi Vivienda   
 
Demanda y características de vivienda con bono familiar habitacional 
Programa Techo Propio  
Según el Instituto Nacional de Estadifica e Informática (INEI), en los censos 
nacionales 2007 XI de población y VI de vivienda, hogar y población arrojan 
estadísticas sobre cantidad de población urbana y rural así como la cantidad de 
viviendas en el distrito de Virú.  Teniendo en cuenta la el índice de crecimiento 
población por año que es del 1.7% anual hasta el 2010 y de 1.3% del 2010 hasta el 
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20151 podemos verificar que la población va en aumento pero comparado con las 
nuevas habilitaciones urbanas y casas nuevas no tienen el mismo índice de 
crecimiento. 
Población urbana rural en la Provincia de Virú 
 
Fuente: INEI CPV2007 
Elaboración: INEI CPV2007 
 
De acuerdo a los resultados del último Censo de 2017, la Provincia Constitucional del 
Callao (6 815,8 Hab./Km2) y la provincia de Lima (3 278,9 Hab./Km2), destacaron por 
presentar la densidad más alta del país. Lo que significa que albergan una mayor 
cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Por el contrario, los departamentos de 
Madre de Dios (1,7 Hab./Km2), Loreto (2,4 Hab./Km2) y Ucayali (4,9 Hab./Km2), 
presentaron la menor densidad poblacional.  
 
Otros departamentos con mayor densidad de población son Lambayeque (82,8 
Hab./Km2), La Libertad (69,7 Hab./ Km2) y Piura (52,1 Hab./Km2). (INEI Censos 
Nacionales 2017: XXI de Población y VII de Vivienda (Perú: Crecimiento y Distribución 
de la Población, 2017 Primeros resultados)) Junio 2018 
 
                                                 
1 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015/cap-52.htm  
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Vivienda en la Provincia de Virú 
 
 
Fuente: INEI CPV2007 
Elaboración: INEI CPV2007 
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Comparativo de población y vivienda urbana rural en la Provincia de Virú Censos 
INEI 2007 
 
Fuente: Censos nacionales 2007 XI de población y VI de vivienda sobre 
vivienda INEI 2007 
Elaboración: Propia 
 
Comparativo de población y viviendas urbano rural en la Provincia de Virú Censos 
INEI 2007 muestra la población y la cantidad de viviendas en la Provincia de Virú, 
donde se puede comprobar que en el ámbito urbano las familias deben conformarse 
con una media de 4 personas y en ámbito rural las familias deben conformase con 
una media de 3 personas. Para la actualidad el crecimiento poblacional es creciente 
sin embargo las viviendas no se incrementan con el mismo ritmo en el ámbito de la 
provincia de Virú.  
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Demanda y característica de vivienda según nivel socio económico 
 
Fuente: Ministerio Vivienda Construcción y Saneamiento  
Elaboración: Fondo Mi Vivienda  
 
Para la adquisición de la vivienda deseada los grupos familiares requieren contar con 
créditos o financiamientos ya que existe un porcentaje aproximado del 90% de grupos 
familiares que no cuentan con un ahorro destinado para la compra de una vivienda 
nueva. 
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Forma de Pago y medios de financiamiento para compra de una vivienda 
nueva 
 
 
Fuente: Ministerio Vivienda Construcción y Saneamiento  
Elaboración: Fondo Mi Vivienda  
 
La proyección de la demanda de núcleo habitacional o vivienda nueva se compone 
en dos grupos que son la demanda potencial y la demanda efectiva diferenciados por 
el nivel socio económico (NSE) que determina el costo de la vivienda según sus 
características y tipo. 
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Demanda potencial de vivienda nueva 
 
 
Fuente: Ministerio Vivienda Construcción y Saneamiento  
Elaboración: Propia  
 
Demanda efectiva de vivienda según NSE 
 
Fuente: Ministerio Vivienda Construcción y Saneamiento  
Elaboración: Propia  
 
 
 
1947
5635
9917
9047
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
NSE
Demanda Potencial de Vivienda según NSE
A B C D
347
1635
5004 4815
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
NSE
Demanda Efectiva de Vivienda según NSE
A B C D
  
 “INCIDENCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL COSTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE VIVIENDAS PROGRAMA TECHO 
PROPIO – EMPRESA TEGECON ANDINA SAC”  
 
88 
Lilia Magdalena Del Carmen Díaz Morales 
Población económicamente activa en la Provincia de Virú. 
La Población económicamente activa (PEA), en la provincia de Virú según el censo 
nacional 2007 XI de población y VI de vivienda INEI 2007 se clasifica en tres 
categorías PEA ocupada, PEA desocupada y no PEA tal como se puede comprobar 
en la siguiente figura.  
 
Población económicamente activa en la Provincia de Virú 
 
Fuente: INEI CPV2007 
Elaboración: INEI CPV2007 
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Población económicamente activa en la Provincia de Virú por sector urbano – rural  
 
 
Fuente: INEI CPV2007 
Elaboración: INEI CPV2007 
 
El análisis de ingresos y gastos promedio es de S/. 1771.00, en los niveles de 
estratos del NSE A asciende a S/. 3839.00, NSE B 2423, NSE C S/. 1312 y 
finalmente en el NSE D S/. 861.00. La composición de los gastos del hogar de 
conforman la demanda efectiva es la capacidad de pago de un potencial crédito 
hipotecario por parte de estos grupos familiares. 
 
Ingresos familiares conyugales 
 
Fuente: Investigación y desarrollo – Fondo Mi Vivienda S.A. 
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Elaboración: Investigación y desarrollo – Fondo Mi Vivienda S.A. 
 
Ingreso conyugal neto declarado en su mayoría se encuentran en el rango debajo de 
los S/. 2000.00; en relación a los gastos del hogar el rubro más alto es el de alimentos 
y bebidas, en tal sentido el promedio del gasto del ingreso conyugal se desagrega de 
la siguiente manera promedio del gasto conyugal mensual 
 
 
 
Fuente: Investigación y desarrollo – Fondo Mi Vivienda S.A. 
Elaboración: Investigación y desarrollo – Fondo Mi Vivienda S.A. 
 
Porcentaje mensual del gasto del hogar 
 
 
Fuente: Investigación y desarrollo – Fondo Mi Vivienda S.A. 
Elaboración: Propia  
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